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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
V trenutni gospodarski situaciji v Sloveniji je splošno stanje na področju vseh dejavnosti, 
povezanih z gradbeništvom, skrajno zaostreno. Ob upadanju javnih investicij, zniževanju 
evropskih sredstev, namenjenih sofinanciranju, in tudi vedno manjšemu številu zasebnih 
investitorjev je boj za pridobitev poslov vedno težji. Posledično je na račun vse nižjih cen 
izvedbe tudi močno oteženo vodenje in sama izvedba projektov, vse pa se lahko za podjetje 
rezultira v nižjem dobičku od predvidenega ali pa le-to zaključi projekt celo v izgubi. 
 
Osnovni cilji vsakega gradbenega projekta so torej kakovostna, pravočasna in ekonomična 
izvedba s čim nižjimi stroški, doseganje teh ciljev pa nam omogoča optimalno planiranje in 
učinkovito vodenje projekta. V kolikor prihaja do nedoseganja enega ali več omenjenih ciljev, 
je rezultat v večini primerov finančno neuspešno izveden projekt.  
 
Poznavanje in pravilna uporaba kalkulacijskih metod je torej bistvenega pomena za uspešno 
finančno poslovanje podjetja. Podjetja v gradbenem sektorju so namreč zaradi številnih 
nepredvidljivih dejavnikov in praviloma visoke vrednosti projektov zelo izpostavljena pritisku 
posledic napačnega odločanja, ki lahko pripelje do velikih izgub ali stečaja podjetja. Z 
uporabo kalkulacijskih metod in ob dobrem poznavanju lastnih notranjih stroškov ter ob 
natančni preučitvi projektne dokumentacije je možno kvalitetno obvladovanje vseh procesov 
in nastalih stroškov med gradnjo. Po zaključku le-te in predaji objekta v uporabo se izvede 
pokalkulacija, s katero ugotovimo dejanske stroške gradnje, ravno ta analiza pa je ključnega 
pomena za vsako gradbeno podjetje. Z natančno pokalkulacijo stroškov ugotavljamo 
učinkovitost izvedbe projekta, obenem pa na ta način podjetja lahko ustvarjajo tudi lastno 
bazo dejanskih stroškov posameznih sklopov del. Taka baza je podjetjem lahko v veliko 
pomoč tudi že pri pripravi verodostojnih ponudb za naslednje projekte, z njo lahko tudi do 
neke mere izključimo tveganja, ki bi v prihodnje nastala pri gradnji objektov. 
 
Poleg stroškovne pokalkulacije je enako pomembna tudi časovna pokalkulacija izvedbe del. 
Rok zaključka del je ponavadi pogojen s strani investitorja in ni nujno, da je zasnovan na 
realnih tehnoloških predpostavkah, obenem pa je doseganje tega roka v zelo tesni povezavi 
tudi s finančnim uspehom projekta. Za uspešen in nemoten potek del je potrebno pripraviti 
premišljen, podrobno razdelan in na realnih predpostavkah osnovan terminski plan, za 
pripravo katerega so nam izkušnje in morebitne napake iz predhodnih projektov v veliko 
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pomoč. Iz pokalkulacije časovnega poteka del lahko ugotovimo, kje in zakaj je prišlo do 
morebitnih zastojev pri izvedbi del ter kaj bi lahko storili, da bi se temu izognili. 
1.2 Namen diplomskega dela 
V diplomskem delu bom na konkretnem primeru zaključenega gradbenega projekta, 
katerega del sem bil tudi sam kot vodja gradbišča, izvedel finančno in terminsko analizo 
izvedenih del s ciljem določiti uspešnost projekta ter ugotoviti vzroke za odstopanja med 
planiranim in dejanskim rezultatom. V zaključku bodo podani predlogi za možne konkretne 
spremembe in izboljšave v vseh fazah projekta.  
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2 O PROJEKTIH  
2.1 Definicija projekta 
V literaturi naletimo na številne definicije termina projekt. Na splošno lahko definicije 
razdelimo na tiste, ki poudarjajo vlogo oziroma namero projektov, in tiste, ki projekt 
opredeljujejo kot časovni in ciljno usmerjen proces. Ena izmed definicij opisuje projekt kot 
zaokroženo celoto med seboj povezanih aktivnosti, ki ima določen namen in cilj, s tem pa 
tudi svoj začetek in zaključek (Rozman, 1999, str. 1). Za razliko od večine rednih poslov, pri 
katerih gre za kontinuiran proces, gre pri projektih za zaključen proces, katerega namen je 
uresničitev zastavljenih ciljev projekta (Križnik, 2003, str. 9).  
 
Projekt ima naslednje značilnosti (Bauer, 2003, str. 4–5): 
 ciljna usmerjenost – s projektom dosežemo cilj, ki si ga zastavimo pred njegovo 
pripravo zagona in izvajanja, z dosego ciljev pa se projekt tudi konča, 
 časovna determiniranost – projekt je potrebno izvesti v okviru predhodno planiranih 
časovnih rokov, 
 enkratnost – celoten projekt in njegovo izvajanje vedno poteka pod vplivom različnih 
dejavnikov, 
 projektni finančni proračun – za vsak projekt lahko ugotovimo njegove stroške in 
proračun, 
 pravna in organizacijska pripadnost – značilnost, ki vključuje osnovne elemente 
projektnega vodenja, 
 interdisciplinarnost in tveganje – projekt zahteva uporabno znanja in veščin z 
različnih področij ter zahteva prepoznavanje in analiziranje tveganja, ki s projektom 
nastane.  
 
Projekt je proces, ki je sestavljen iz povezanih in med seboj bolj ali manj odvisnih aktivnosti. 
Aktivnost je smiselno zaokrožen del projekta, ki je povezan z ostalimi aktivnostmi. Izvedba 
posameznih aktivnosti nas preko vmesnih ciljev pripelje do končnega cilja (Križnik, 2003, str. 
9). 
 
Osrednji element pri opredeljevanju vsakega projekta predstavlja jasno postavljen cilj, ki ga 
želimo z izvedbo projekta doseči. Cilji morajo vsebovati želen rezultat, ki je kvantitativno in 
kvalitativno opredeljen, pri čemer pa moramo paziti, da so cilji realni, kar pomeni, da moramo 
upoštevati omejitve virov, npr. razpoložljiva finančna sredstva in časovni okvir. Z opredelitvijo 
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ciljev določimo glavne mejnike, ki usmerjajo izvajanje projekta ter so osnova za planiranje 
izvedbe in pomoč pri kontroli izvedbe projekta.  
 
2.2 Opredelitev gradbenega projekta 
Uporaba pojma projekt v gradbeništvu opredeljuje izgradnjo bolj ali manj kompleksnega 
objekta, ki ima točno določen rok končanja oziroma predaje in obseg stroškov. Gradbeni 
projekti so večinoma obsežni, kar zahteva delitev dela in dobro opredeljeno planiranje ter 
usklajevanje dejavnikov, ki nastopijo med seboj motilno ali pa se dobro dopolnjujejo 
(Zahirović, 2015, str. 3). Vsi gradbeni projekti so tudi edinstveni in neponovljivi, tudi če so 
objekti enaki, se projekt odvija na drugi lokaciji, z drugo organizacijsko sestavo itd. 
V gradbeništvu imajo projekti naslednje lastnosti (Kerin, 2000, str.33):  
 zunanjega naročnika,  
 pogodbo in praviloma obsežne tenderje, ki natančno določajo kakovost in sistem 
obračunavanja,  
 veliko vrednost,  
 tehnološko zahtevnost, 
 roke predaje praviloma s penali ali tudi nagradami,  
 številne podizvajalce, lahko tudi soizvajalce,  
 vezanost na usklajevanje skupnih proizvodnih sredstev in zaposlenih (stroji, vozila, 
opažni sistemi, obrtniki, delovna sila),  
 dokumentacijo, ki praviloma ni popolna,  
 velikokrat neurejeno dokumentacijo glede odkupa zemljišč.  
 
Pri vseh gradbenih projektih so cilji enaki:  
 pravočasnost izvedbe,  
 kakovost izvedbe in  
 ekonomičnost.  
 
Rezultat oziroma izid uspešno izpeljanega gradbenega projekta je gradbeni objekt. 
Odgovornost za izvedbo gradbenih projektov je velika zaradi praviloma dolge življenjske 
dobe gradbenih objektov, vpliva morebitne porušitve na življenja uporabnikov, njihovega 
vpliva na okolje in visokih finančnih vložkov.  
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2.3 Projektno vodenje in vloga projektnega vodje 
Projektno vodenje je v literaturi definirano kot skupek vodstvenih nalog od organizacije, 
vodenja, upravljanja in nadzorovanja do tehnik in sredstev za izvedbo projekta. K temu sodi 
uporaba izkušenj in znanj ter metod in orodij za realizacijo projektnih nalog (Golc, 2010, str. 
12) 
 
Glede na številne raziskave v tujini so eden najpomembnejših dejavnikov pri zagotavljanju 
uspešnih projektov tudi ustrezno usposobljeni kadri, kjer je še posebej izpostavljen projektni 
vodja oziroma manager (Hauc, 1999, str. 4). 
 
Projektni vodja je ključna oseba v projektu, ki je v celoti odgovorna za izvedbo projekta v 
skladu z zastavljenimi projektnimi zahtevami. Zelo enostavna opredelitev njegove vloge je, 
da mora v načrtovanem času z načrtovanimi viri in finančnimi sredstvi projekt pripeljati do 
uspešnega konca. Njegova naloga je tudi koordinacija in integracija vseh aktivnosti, sredstev 
in sodelujočih do uspešno zaključenega projekta (Burke, 1999, str. 9). 
 
Pri organiziranju projektnega dela mora projektni vodja planirati oziroma določiti delovne 
vloge izvajalcem aktivnosti, ki so sestavni del poteka določenega projekta. Pri vodenju 
projekta mora pridobiti ljudi z ustreznimi lastnostmi ter sposobnostmi. Delegirati jim mora 
planirane naloge, pooblastila in vzpostaviti komunikacijske in delovne razmere. Ključno pri 
tem je, da izvajalce z motiviranjem spodbudi k odgovornemu ter zavzetnemu delu. Vodenje v 
širšem pomenu vključuje kadrovanje, vodenje, vodenje v ožjem pomenu, komuniciranje in 
motiviranje (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 196). 
 
V okviru svoje vloge projektni vodja izvaja naslednje naloge (Lewis, 2000, str. 349):  
 planiranje projekta (strateško in taktično);  
V okviru te vloge projektni vodja razvije preliminarno študijo s projektno skupino, 
identificira problem, zahteve in obseg projekta, razvije projektni plan, oceni potrebne 
vire, faze in časovni okvir posameznih aktivnosti ter razdeli aktivnosti projekta med 
vire glede na njihove veščine in sposobnosti.  
 kontrolo in korekcijo projekta;  
V okviru te naloge projektni vodja spremlja status in napredek posameznih aktivnosti 
ter primerja opravljeno delo glede na ključne kriterije uspeha. Poleg tega projektni 
vodja kontrolira morebitne zahteve za spremembe projekta, meri kakovost 
opravljenega dela glede na zahteve in izvaja pregled projekta.  
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 vodenje projektne skupine; 
V okviru te naloge projektni vodja vključuje posameznike v projektno skupino, 
delegira naloge tem članom, postavlja kriterije in cilje za delo, priznava in spodbuja 
dosežke posameznih članov in projektne skupine kot celote ter redno organizira 
sestanke projektne skupine.  
 vzpostavljanje partnerskega odnosa z naročnikom.  
Partnerski odnos z naročnikom zajema skupno opredelitev ciljev projekta, ključnih 
rezultatov in uskladitev le-teh, sprotno reagiranje na naročnikove zahteve, 
spremembe, želje ter redno obveščanje naročnika o stanju projekta (Čoha, 2007).  
 
Glavne pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima vodja gradbenega projekta, so (Slana, 2002, 
str. 25):  
 odgovoren je za celotni projekt krovnemu podjetju in naročniku (investitorju),  
 obvladuje poslovni izid projekta, roke in kakovost, 
 s projektno skupino pokriva vsa področja pristojnosti,  
 s projektno skupino obvladuje vire na projektu, 
 ima podporo funkcijskih enot krovnega podjetja,  
 odgovoren je za vse kontakte z naročnikom v okviru projekta za tekoče terjatve, za 
plačila, za denarni tok, za spremembe in zahtevke,  
 je skrbnik poslovnih procesov, ki jih za projekt izvajajo delavci izven projektne 
skupine,  
 izdeluje poročila in je odgovoren za nagrajevanje projektne skupine. 
 
Vodja gradbenega projekta je skrbnik celotnega projekta in stremi k pravočasni, kakovostni 
in ekonomični izvedbi gradbenega projekta. Za dosego končnega cilja pa je potrebno 
dosegati tudi začasne cilje. Začasne cilje v gradbeništvu predstavljajo faze, k i zahtevajo 
izvedbo določenih aktivnosti. Za povezovanje aktivnosti znotraj posameznih faz in med njimi 
poskrbi vodja gradbenega projekta (Jugovic, 2013, str. 3). 
 
2.4 Tveganja pri gradbenem projektu 
Tveganja pri projektih se navezujejo na bodoči negotov dogodek, ki lahko v primeru, da se 
bo zgodil, vpliva (neugodno) na zastavljene cilje projekta v smislu obsega, kakovosti, 
časovnih omejitev in stroškov (Burcar, 2005, str. 10).  
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Slika 1 prikazuje komponente osnovnega modela tveganja, ki so vzrok (izvor), dogodek in 





Slika 1: Osnovni model tveganja (Burcar, 2005, str. 13) 
 
S stališča projektnega vodenja je vzrok najpomembnejša komponenta, saj lahko z vplivom 
na vzroke aktivno upravljamo s tveganjem. Negotov dogodek je kakršenkoli dogodek ali 
naravni pojav, ki se lahko zgodi in vpliva na rezultate projekta. Posledica je definirana kot 
rezultat pojavitve dogodka in vpliva na cilje projekta, ki vključujejo stroške, čas in kakovost 
(Burcar, 2005, str. 12). 
 
Tudi pri zelo natančno in kvalitetno izdelanem planu obstaja možnost nastanka 
nepredvidenih dogodkov, ki lahko negativno vplivajo na uspešnost projekta. Plan je namreč 
izdelan na podlagi predpostavk, zato je težko predvideti vse dogodke, ki bi se lahko zgodili 
ter kakšne bi bile negativne posledice posameznih dogodkov. Zato je potrebno tveganja 
sprejeti kot sestavni del projektov in jih znati obvladovati.  
 
Projektno tveganje je povezano z: 
 viri projekta, ki se nanašajo na kadre, čas, tehnično-tehnološko tveganje, finance, 
 vsebino projekta, ki se nanaša predvsem na izvedbeno in pravno tveganje,  
 nepričakovanimi zunanjimi vplivi, ki so povezani z logistiko, komunikacijo in 
spremembami razmer na trgu.  
 
Časovne omejitve oziroma rok dokončanja del in predaje objekta ter dinamičnost in 
spremenljivost gradbenih projektov so vzroki za situacije, pri katerih se neprestano pojavljajo 
nova tveganja in negotovosti. Tega se je potrebno zavedati, saj imajo tveganja pomembno 
vlogo pri finančno intenzivnih investicijah, kot praviloma gradbeni objekti so. Pri gradbenih 
projektih je dokaj verjeten pojav več tveganj hkrati. Npr. pri vkopih nestabilnega pobočja, kar 
predstavlja prvo tveganje, lahko dolgotrajno deževje povzroči plaz, razmere pa se lahko še 
poslabšajo, če pride do potresa. En negativen dogodek lahko povzroči celo verigo zapletov 
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Slika 2 prikazuje ključne faze managementa tveganja. Identifikaciji sledita kvalitativna in 
kvantitativna analiza, nato sledita odziv in kontrola tveganja, ki v praksi ponavadi potekajo 
sočasno s planiranjem, kateremu sledita izvrševanje ter kontrola odzivov na tveganje. Zaradi 
ponavljajočih se nepredvidenih dogodkov oziroma neidentificiranih tveganj se management 
tveganja ponavlja.  
 
 
Slika 2: Management tveganja (Rek, 2008, str. 12) 
 
Identifikacija tveganja 
Identifikacija tveganja je odločilnega pomena za nadaljnje faze managementa tveganja. 
Upoštevati je potrebno notranja (tista, na katera lahko vpliva projektna skupina) in zunanja 
tveganja (tista, na katera projektna skupina nima vpliva).  
 
Zupančič et al. (2002) opredeljujejo, da so glavni izvori tveganja pri gradbenih projektih: 
 velikost objekta oziroma projekta, 
 zapletenost del,  
 pridobljene izkušnje, 
 hitrost in obvladljivost projektiranja in gradnje,  
 klimatske razmere in lokacija,  
 preveč optimistični začetni cilji projekta glede potrebnega časa ali višine stroškov,  
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Kvalitativna in kvantitativna analiza tveganja 
S pomočjo kvalitativne analize se identificiranim tveganjem pripiše verjetnost tveganja in 
ocena vpliva, če do njega dejansko tudi pride. Sledi kvantitativna analiza, katere cilji so 
(Petrič, 2005, str. 43): 
 dognati/domnevati/oceniti vplive in možnost pojavljanja vsakega izmed dejavnikov,  
 določiti celotno medsebojno zvezo med dejavniki, ki ogrožajo projektni cilj,  
 določiti pomen vpliva individualnih dejavnikov na skupni izid.  
 
Razvoj odziva na tveganje 
Pri razvoju odziva na tveganje imamo 3 možnosti (PMI, 2006, str. 119): 
 pravočasno prepoznati, se izogniti ali zmanjšati delovanje tveganja,  
 preusmeriti tveganje na drug subjekt ali znotraj projekta,  
 prevzeti tveganje ter morebitno izgubo.  
 
2.4.1 Terminski plan 
Za potrebe kvalitetnega pregleda izvedenih del je potrebno oblikovati terminski plan. Ta kaže 
časovni okvir in medsebojno odvisnost vseh večjih aktivnosti pri gradni objekta. Je bistveni 
del načrtovanja, saj kaže: 
 termine za izvršitev posameznih aktivnosti,  
 vrstni red in povezavo med različnimi aktivnostmi ter 
 časovni vidik njihove povezanosti (kaže, koliko časa traja posamezna aktivnost, kdaj 
se lahko začne druga ter kako se nekatere aktivnosti prekrivajo).  
 
Za izdelavo kvalitetnega terminskega plana je potrebno natančno preučiti projektno 
dokumentacijo ter tehnološke in delovne procese. Terminski plani so osnova za izdelavo 
spremljajočih planov, za vodenje in organizacijo, pravočasno izvajanje del ter za kontrolo 
pravočasnosti.  
 
Za izdelavo terminskih planov se uporabljajo različne grafične tehnike: 
 gantogramska ali blokovna tehnika,  
 ciklogram ali taktna tehnika,  
 ortogonalna tehnika,  
 tehnika mrežnega planiranja.  
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Izdelava terminskih planov poteka v štirih fazah: 
1. faza: analiza strukture ali delovnega procesa, 
V tej fazi dočimo potrebne aktivnosti (npr. konstrukcijske elemente objekta, delovne 
procese, delovne operacije in delovne gibe) ter vrstni red njihovega izvajanja.  
2. faza: analiza časa, 
Za vsako aktivnost in posledično celoten projekt določimo čas trajanja. Pri tem je 
potrebno upoštevati zahteve tehnološkega procesa ter predvideni rok gradnje.  
3. faza: optimizacija, 
Tu se skuša optimizirati čas izvajanja gradnje, da se objekt zgradi z minimalnimi stroški 
pri določenem času trajanja gradnje. 
4. faza: terminiranje. 
Na podlagi mrežnih diagramov izrišemo terminske plane v obliki modificiranega 
gantograma, modificiranega ciklograma ali časovno razvitega mrežnega diagrama 
(Pšunder, 2009). 
 
V projektnem managementu je za potrebe terminskega planiranja najpogosteje uporabljena 
tehnika mrežnega planiranja na osnovi metode kritične poti (CPM – Critical Path Method), 
kar velja tudi za področje (slovenskega) gradbeništva. Vzrok za njeno dominanco leži 
predvsem v dostopnosti programskih rešitev (Microsoft Project, Oracle Primavera, Asta 
PowerProject). Metoda je zelo splošna; temelji na dejavnostih in njihovih medsebojnih 
odvisnostih in ni najprimernejša za področje gradbeništva. Pri izvajanju gradbenih del je 
namreč zelo pomembna tudi lokacija njihovega izvajanja, saj hkratno izvajanje različnih del 
na isti lokaciji onemogoča optimalno izrabo virov, kar povzroči padec produktivnosti, vmesne 
zastoje in poveča verjetnost napak. Z vidika projekta pa to predstavlja nedoseganje 
zastavljenih projektnih ciljev (as, stroški in kakovost).  
 
V zadnjem desetletju se je razvoj novih programskih (računalniških) rešitev za terminsko 
planiranje gradbenih projektov oprijel t. i. metode Location-Based Scheduling, vendar to ne 
pomeni, da je v slovenskem prostoru povsem nova, saj so se v preteklosti v Sloveniji že 
uporabljale tehnike terminskega planiranja (brez računalniške podpore), ki temeljijo na 
lokaciji izvajanja del: ortogonalno planiranje (linijski objekti – infrastrukturni, nizkogradnja) in 
ciklogramsko planiranje (večetažne zgradbe – visokogradnja). Njuna skupna lastnost je 
dvodimenzionalni prikaz terminskega plana, kjer ena od osi predstavlja čas, druga pa 
lokacijo (Srdić, Šelih, 2010, str. 927).  
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Poleg terminskih planov so za kvalitetno in natančno planiranje nekega projekta pomembni 
tudi spremljajoči plani, npr: 
 plan količine del,  
 plan delovne sile,  
 plan mehanizacije,  
 plan glavnih materialov in opreme,  
 plan finančnih sredstev (terminska razporejenost prilivov ter odlivov finančnih 
sredstev projekta).  
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3 FAZE GRADBENEGA PROJEKTA 
Vsak projekt ima svoje značilnosti, posebnosti in kompleksnost izvedbe. Organizacija 
projekta se zato razdeli na več faz z vmesnimi cilji, ki so del življenjskega cikla projekta. 
Vsaka faza vsebuje določene naloge in rezultate, ki so namenjene boljšemu obvladovanju 
projekta. 
 
Proces graditve gradbenih objektov obsega 4 faze (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009): 
1. zasnova objekta (definicija ciljev), 
2. projektiranje objekta (planiranje izvedbe), 
3. neposredna priprava na gradnjo (izvedba), 
4. gradnja objekta (izvedba in nadzor), 
5. začetek uporabe objekta (zaključek). 
 
Posamezne faze so podrobneje opisane v naslednjih podpoglavjih.  
 
3.1 Zasnova gradbenega objekta 
To je faza določitve ciljev gradbenega projekta. Vsebuje štiri aktivnosti, ki zajemajo izdelavo 
predinvesticijske zasnove, idejne zasnove gradbenega objekta, investicijskega programa in 
idejnega projekta.  
 
3.1.1 Predinvesticijska zasnova  
Vsebina predinvesticijske zasnove (PIZ) gospodarskih gradbenih projektov je predpisana z 
uredbo, ki ureja področje financiranja projektov iz naslova javnih sredstev – Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(UL RS 60/06 in 54/10). Obravnava ekonomske, tehnično-tehnološke, finančne, zakonske ter 
druge omejitve ter pogoje in analize, potrebne za izvedbo gradbenega projekta. Namen PIZ 
je obravnava variantnih rešitev, ki morajo biti opredeljene tako podrobno, da je možno 
čimbolj zanesljivo izbrati in utemeljiti optimalno varianto. 
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3.1.2 Investicijski program 
Namen izdelave investicijskega programa (IP) je priprava strokovne osnove za odločitev o 
investiciji. IP obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, izbrano v PIZ, ki temelji na 
tehnološkem projektu in sprejetem prostorskem aktu. 
 
3.1.3 Idejna zasnova 
Idejna zasnova (IDZ) je obvezni del projektne dokumentacije, kar je določeno z Zakonom o 
graditvi objektov (2004). Izdela jo investitor sam ali jo naroči podjetju, ki je usposobljeno za 
njeno izdelavo.Namen IDZ je priprava strokovnih tehničnih zasnov, ki bodo podlaga za 
odločitev investitorja o nameravani investiciji, ter pričetek postopka umeščanja projekta v 
okolje in prostor. (Ur. List RS, št. 55/2008).  
 
3.1.4 Idejni projekt 
Idejni projekt (IDP) je obvezni del projektne dokumentacije in se izdeluje sočasno z IP, ki 
temelji na njem. Je sistematično urejen sestav načrtov, na podlagi katerih je investitorju 
olajšana odločitev o najustreznejši različici nameravane gradnje. Njegovo vsebino 
natančneje določa Pravilnik o projektni dokumentaciji (2008). 
 
Idejni projekt obsega: 
 popis zemljiških parcel predvidene gradnje,  
 lokacijske podatke,  
 navedbo veljavnega prostorskega akta,  
 opis obstoječega in predvidenega stanja,  
 grafični prikaz lege objekta na zemljišču z razvidnimi osnovnimi gabariti ter odmiki,  
 načrt arhitekture, ki obsega tlorise, dva prereza, fasade in situacijo z osnovnimi 
gabariti,  
 popis in grafični prikaz priključkov na javno infrastrukturo,  
 projektno poročilo v obsegu tehničnega poročila gradbenega objekta. 
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3.2 Projektiranje 
Če je investicijski program ocenjen pozitivno, se pristopi k projektiranju. V našem primeru gre 
za projekt, financiran iz javnih sredstev, zato je pozitivna ocena IP nujna, v nasprotnem je 
odločitev o investiciji prepuščena samemu investitorju.  
 
Projekt običajno izdela projektant, ki je izdelal idejni načrt. Projektno dokumentacijo lahko 
izdeluje pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za projektanta. 
 
Faza projektiranja vsebuje 3 aktivnosti (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009): 
 izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 izdelava projekta za razpis del, 
 izdelava projekta za izvedbo del. 
 
3.2.1 Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je obvezni del projektne dokumentacije 
kar je določeno z Zakonom o graditvi objektov (2004) (ZGO-1). Vsebino in obliko PGD-ja pa 
bolj natančno Pravilnik o projektni dokumentaciji (2008). PGD vsebuje vodilno mapo, načrte 
in elaborate.  
 
Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri gradnji, lokacijske podatke ter 
druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v 
projektu s prostorskimi akti, na kakšen način so izpolnjene bistvene zahteve nameravane 
gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku (UL RS, št. 55/2008). 
 
Poleg naslovne strani, kazala vsebine vodilne mape, kazala vsebine projekta, splošnih 
podatkov o objektu in soglasjih ter podatkov o izdelovalcih projekta mora vsebovati tudi: 
 izjavo o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti odgovornega vodje, 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 povzetek revizijskega poročila, če jo naroči investitor, 
 zbirno projektno poročilo, 
 grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, 
 grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje, 
 lokacijske podatke, 
 podatke o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, 
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 dokazno dokumentacijo. 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tiste vrste načrtov, ki so kot 
obvezne opredeljene v izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti. Vsak 
načrt projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati izjavo odgovornega 
projektanta načrta. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbe mora projekt vsebovati 
najmanj načrt arhitekture ter tiste vrste načrtov, ki so glede na namen stavbe potrebni. 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradbene inženirske objekte pa mora 
vsebovati najmanj tiste vrste načrtov, ki so glede na namen gradbenega inženirskega objekta 
primerni. 
 
3.2.2 Projekt za razpis 
Čeprav projekt za razpis (PZR) ni obvezen del projektne dokumentacije, se v praksi skoraj 
vedno izdela. Vsebuje sistematičen sestav načrtov, ki je dopolnjen s popisi del, predizmerami 
ter ponudbenimi in izvedbenimi pogoji. Je dopolnjen PGD, prilagojen na način, da na njegovi 
podlagi zainteresirani ponudniki lahko pripravijo ponudbe za izvedbo del.  
 
PZR navadno izdela projektant v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in strokovnjaki.  
 
3.2.3 Projekt za izvedbo 
Projekt za izvedbo (PZI) je obvezni del projektne dokumentacije, kar je določeno z ZGO-1 
(2004), njegovo vsebino pa natančneje določa Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.  
 
Je dopolnjena PGD projektna dokumentacija s podrobnimi načrti, ki so zrisani v merilu, ki 
omogoča gradnjo (npr. M 1:50). Vključujejo vse načrte in detajle, na podlagi katerih se lahko 
izvede gradnja objekta. Potrebno jih je izdelati pred začetkom gradnje, za kar je odgovoren 
vodja projekta. 
 
Vodilna mapa v PZI mora poleg splošnih podatkov (naslova, strani, kazala vsebine projekta, 
splošnih podatkov o nameravani gradnji ter podatkov o projektantih in odgovornih 
projektantih) vsebovati še izjavo odgovornega vodje projekta za izvedbo, ki je njegov 
sestavni del, in dokazno dokumentacijo (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 
2008). 
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Dokazna dokumentacija v PZI obsega: 
 dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante, 
 dokazilo, da odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti, ki so izdelali 
posamezne načrte, izpolnjujejo predpisane pogoje, to pa ne sme biti starejše od 
šestih mesecev, razen če je posameznik že vpisan v evidenčno knjigo imenika 
pristojne poklicne zbornice, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino in način 
vodenja imenika pristojnih poklicnih zbornic, vodi računalniško v obliki informatizirane 
baze podatkov, 
 dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti. 
 
V PZI morajo biti načrti in elaborati pripravljeni v obliki, da lahko izvajalec izvede gradnjo brez 
dodatnega projektiranja.  
 
3.3 Neposredna priprava na gradnjo (izvedba) 
V fazi neposredne priprave na gradnjo se izvajajo naslednje aktivnosti (Pšunder, Klanšek, 
Šuman, 2009): 
 pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 razpis in izbira najugodnejšega izvajalca gradbenih in obrtniških del, 
 sklenitev gradbene pogodbe, 
 izdelava projekta organizacije gradbišča. 
 
Neposredno pripravo na gradnjo, ki sledi izdelavi projektne dokumentacije, vodi investitor 
oziroma naročnik, ki lahko imenuje vodjo projekta za kompleksnejše projekte. 
 
3.3.1 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
Glavni cilj te aktivnosti je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, na podlagi 
katerega se lahko prične gradnja. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor 
pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve. Vlogi je potrebno priložiti vso izdelano 
in pridobljeno dokumentacijo, ki obsega dokazilo o pravici za gradnjo, projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja z vodilno mapo, zbrana soglasja, zahteve za odmero komunalnega 
prispevka in revizijsko poročilo, ki po novem ni več obvezno.  
 
Ker je pogosto potrebno projekte dopolnjevati, se običajno vnaprej vloži vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, naknadno pa se pridobivajo soglasja, ki se dodajajo k vlogi. Zaradi 
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navadno dolgotrajnega postopka pridobivanje gradbenega dovoljenja se nekateri investitorji 
odločijo za t. i. dvofazno pridobitev gradbenih dovoljenj. Sprva zaprosijo za gradbeno 
dovoljenje za pripravljalna dela, kot so npr. rušenje, prestavitev dovozne ceste, komunalnih 
vodov ali vodotoka. V času, ko se pripravljalna dela že odvijajo, pa se naknadno pridobi še 
gradbeno dovoljenje za sam objekt. Na ta način se proces gradnje lahko začne hitreje. 
(Pšunder, 1997). To pravilo je sicer v veljavi zgolj za bolj kompleksne gradbene projekte, kjer 
posamezne podfaze predstavljajo zaključeno celoto. 
 
3.3.2 Razpis za izbiro izvajalca 
Razpis je postopek, s katerim investitor izbere najugodnejšega ponudnika za gradnjo 
objekta. Projekt za razpis ima predpisano vsebino. Pri objektih, ki se financirajo iz javnih 
sredstev, je potrebno javno zbiranje ponudb preko portala javnih naročil. Sam postopek je 
predpisan z Zakonom za izvajanje javnih naročil (ZJN). Pri zasebnih investitorjih se izvede 
prosto zbiranje ponudb. Postopek poteka tako, da investitor sam presodi, s katerimi podjetji 
želi sodelovati in jih pisno pozove k sodelovanju. Pri tem jim preda dokumentacijo, kjer so 
določeni pogoji ter rok za oddajo ponudb. Na koncu izbere najugodnejšega ponudnika, s 
katerim sklene pisno pogodbeno razmerje.  
 
3.3.3 Sklenitev gradbene pogodbe 
V procesu graditve se ustvarjajo različni pogodbeni odnosi, npr. (Jošt, 2008, str. 14): 
 gradbena ali izvajalska pogodba,  
 podizvajalska ali obrtniška pogodba,  
 kooperantska ali soizvajalska pogodba, 
 pogodba o najemu delovne sile in opreme, 
 pogodba za izdelavo projektov,  
 pogodba za svetovalske storitve in nadzor,  
 pogodbe za vzdrževanje in upravljanje stavb ter 
 kombinirane pogodbe. 
 
Med zgoraj naštetimi je najpomembnejša pogodba med investitorjem in izbranim izvajalcem, 
ki ureja njuna medsebojna razmerja, in jo imenujemo gradbena pogodba. Pogodba mora biti 
pripravljena skladno z Obligacijskim zakonikom (2001) ter skladno z ZGO-1 (2004), za javne 
investicije pa so v veljavi tudi FIDIC določila. S podpisom pogodbe se izvajalec zavezuje, da 
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bo gradnja potekala skladno s pripravljeno dokumentacijo, investitor pa se zavezuje, da bo 
izvajalcu plačal dogovorjeno ceno.  
Vsaka gradbena pogodba ima bistvena in nebistvena določila oziroma sestavine. Med 
bistvena določila spadajo (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009, str. 66): 
 predmet pogodbe,  
 pogodbena cena,  
 rok izvedbe in 
 garancija zgrajenega objekta.  
 
Predmet pogodbe je določen z vrsto del, ki jih je izvajalec dolžan opraviti, ter z navedbo 
pogojev in ponudbe, na podlagi katere je bil izvajalec izbran. Izvajalec mora pridobiti pisno 
soglasje investitorja za vsako odstopanje od lastnosti in značilnosti del, definiranih v projektni 
dokumentaciji. V pogodbi je potrebno tudi določiti, kaj je z deli, ki niso opredeljena v 
ponudbeni dokumentaciji (Pšunder, 2009).  
 
Pogodbena cena je lahko določena po cenah za enoto postavke in dejanskih količinah, po 
fiksnih cenah za enoto postavke in dejanskih količinah, po skupni ali pavšalni ceni, po 
nespremenljivi skupni ceni, po ceni »ključ v roke«, po ceni »cost plus« in kombinacije vseh.  
 
Pogodbeni rok je lahko datumsko točno opredeljen (začetek in konec), lahko je določen 
časovni rok trajanja ali z medfaznimi roki, z vezanimi roki začetkov in koncev, s periodičnimi 
roki, z določljivimi roki, z dolgoročnim rokom in s kombiniranimi roki. (Žemva, 2004) 
 
Z garancijo izvajalec jamči, da so dela izvedena v skladu s pogodbo in pravili ter da so 
izvedena kakovostno. Splošna garancijska doba za kvaliteto izvedenih del je dve leti, 
medtem ko je garancijska doba za solidnost zgradbe 10 let in zajema bistvene lastnosti 
gradbenega objekta, kot so konstrukcijska nosilnost, streha, fasada (ZGO-1, 2004). V času 
garancijske dobe je izvajalec dolžan na svoje stroške popravljati vse pomanjkljivosti na 
objektu.  
 
Med nebistvene sestavine pogodbe prištevamo (Pšunder, 2009, str 71–72): 
 način obračunavanja in plačila izvršenih del,  
 obveznost izvajalca za zagotovitev varnosti in pravilno izvedena dela,  
 predstavnike pogodbenikov,  
 nadzor nad gradnjo objekta,  
 izročitev in prevzem opravljenih del,  
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 pristojnost sodišča.  
 
3.3.4 Projekt organizacije gradnje  
Za ustrezno ureditev gradbišča je odgovoren investitor, kar določa ZGO-1 (2004). Izdelamo 
ga zato, da omogočimo optimalno učinkovitost gradbenih del. Projekt organizacije gradnje 
(POG) mora biti izdelan v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo za gradnjo izdano 
gradbeno dovoljenje. Vsebovati mora varnostni načrt ter načrt organizacije ureditve 
gradbišča.  
 
Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (2011) in 
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih premičnih gradbiščih (2005) 
ter drugimi pravili in predpisi stroke. 
 
Načrt organizacije ureditve gradbišča pa je podrobno prirejen tehnološkemu procesu 
grajenja, ki ga je predvidel gradbeni izvajalec. Pri izdelavi le-tega je potrebo upoštevati 
Pravilnik o gradbiščih (2008). V obliki organizacijske sheme se zriše organizacijski načrt 
ureditve gradbišča (zemljišča) v času gradnje objekta. Vsebovati mora: 
 območje izvrševanja del,  
 prikaz dovoza na javno cesto ter druge dovozne poti na gradbišču,  
 gradbene ograje in parcelne meje,  
 višinske gabarite,  
 začasne komunalne, infrastrukture in električne možnosti,  
 prikaz garderobnih in sanitarnih prostorov za delavce, 
 pisarniške prostore, 
 skladišča, deponije ter 
 ostale podatke za varno obratovanje gradbišča.  
 
3.4 Gradnja objekta 
Zadnja faza gradbenih projektov – faza gradnje objekta se začne po prejemu 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 investitor izvajalcu predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje,  
 zagotovljen je POG, 
 sklenjena je pogodba med izvajalcem in investitorjem,  
 sklenjena je pogodba z nadzornikom del,  
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 predani so načrti izvajalcem del, 
 gradbišče je urejeno, postavljena je gradbiščna tabla,  
 na gradbišču je vsa potrebna projektna dokumentacije in potrebne knjige,  
 izvajalec dobi pravico dostopa na gradbišče,  
 gradbišče je prijavljeno inšpektorjem za delo,  
 urejeno je varovanje in zavarovanje gradbišča.  
 
Faza gradnje obsega 4 aktivnosti (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009): 
 izvedbo pripravljalnih del,  
 gradnjo objekta,  
 pridobitev uporabnega dovoljenja,  
 primopredajo zgrajenega objekta.  
 
Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima v sodnem 
registru vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik 
takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi. 
 
3.5 Nadzor nad gradnjo objekta 
Nadzor nad gradnjo objekta predstavlja kontrolo nad izvajanjem gradbenih, obrtniških ali 
instalacijskih del z namenom, da so dela izvršena kvalitetno, pravočasno in ekonomično. 
Obstajata dve vrsti nadzora: eksterni ter interni nadzor nad gradnjo objekta. Eksterni nadzor 
predstavlja nadzor npr. investitorja, statika, projektanta ali nadzor gradbenega ali delovnega 
inšpektorja. Interni nadzor izvajajo interni nadzorniki izvajalca, ki kontrolirajo, ali izvajalec 
izpolnjuje obveznosti na gradbišču (Pšunder, str 118, 2009). 
 
Osnovni namen spremljanja je nadaljnja uporaba pri (Jerele, 2006):  
 sprejemanju planerskih odločitev za nadaljnje faze projekta,  
 ocenjevanju učinkov različnih variant,  
 posodabljanju učinka projektnih sredstev za planiranje naslednje faze projekta,  
 posodabljanju učinka sredstev podjetja za ocenjevanje in prihodnje planiranje,  
 preračunavanju finančnega stanja,  
 ovrednotenju pogodbenih določil za pripravo ali oceno morebitnih zahtevkov.  
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Kontrole projektov predstavljajo obvladovanje izvedb projektov v smislu realizacij planiranih 
ciljev projektov in jih lahko na splošno razdelimo na dva osnovna procesa:  
 poročanje o izvedbi projekta in  
 koordinacijo sprememb. 
 
Kontrola mora biti organizirana v takih časovnih intervalih, da se korekture realizirajo, dokler 
trenutna dejavnost še traja in dokler so odkloni od plana še tako majhni, da se še da jo 
uspešno popraviti brez korenitejših ukrepov. Za vsak projekt posebej je potrebno vnaprej 
določiti, skozi katera področja obvladovanja projekta se bo projekt spremljal oziroma 
kontroliral.  
 
Najbolj pomembni, pogosti in skoraj vedno prisotni elementi spremljanja projekta so: 
 terminsko spremljanje,  
 finančno spremljanje in  
 spremljanje ostalih elementov projekta (kakovosti, tveganja, obsega dela itd.). 
 
Dva izmed ključnih dokumentov, ki skupaj sestavljata dnevnik o izvajanju del, sta knjiga 
obračunskih izmer oziroma gradbena knjiga ter gradbeni dnevnik. Ta dva dokumenta sta 
obvezna in morata biti prisotna na gradbišču najkasneje od uvedbe v delo in vse do 
prevzema del. Oblika, vsebina, vodenje, potrjevanje in hranjenje obeh je natančno 
opredeljeno v Pravilniku o gradbiščih. Na podlagi teh dveh dokumentov se izvajajo tudi 
kasnejše pokalkulacije. 
 
Za normalen potek gradnje so pomembni koordinacijski sestanki, na kateri sodelujejo 
predstavniki izvajalcev, projektant, investitor in nadzornik. Na njih se vizuelno preverjajo 
izvedena dela, pregleda se usklajenost izvedenih del s terminskim planom gradnje, 
usklajenost z načrti in kakovost izvedbe. Po ogledu se napiše zapisnik, ki ima običajno 
naslednjo vsebino (Jugovic, 2013, str. 31): 
 datum in zaporedno številko koordinacijskega sestanka,  
 listo prisotnih,  
 obravnavane teme z zapisom, kdo je odgovoren za posamezne aktivnosti in rok, do 
katerega jih je potrebno izvesti,  
 časovno usklajenost gradnje s terminskim planom, razloge za zamudo, ukrepe za 
odpravo zamude,  
 razne ugotovitve in zaključki,  
 listo del, ki jih je potrebno zaključiti do prihodnjega sestanka,  
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 vsak prvi termin v mesecu se napiše grobi terminski plan del za tekoči mesec,  
 listo dokazil, ki so bila predana in ki jih morajo izvajalci še predati.  
 
Če dela ne potekajo po planu, je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili predvideni 
časovni rok dokončanja del. V kolikor izvajalci ne morejo izvesti ukrepov, je potrebno skleniti 
anekse k pogodbi, s katerimi se zagotovi pravočasnost izvedbe gradnje.  
 
3.6 Tehnični pregled zgrajenega objekta 
Za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja za zgrajeni objekt je potrebno po končani 
gradnji opraviti tehnični pregled. Z njim se ugotovi, ali se je v resnici zgradilo tako, kot je bilo 
dovoljeno z gradbenim dovoljenjem. Na pristojni upravni organ, ki je izdal gradbeno 
dovoljenje za objekt, se najkasneje 8 dni po prejemu obvestila gradbenega izvajalca, da je 
gradnja končana, vloži zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja. Z vloženo zahtevo se 
sproži postopek tehničnega pregleda zgrajenega gradbenega objekta.  
 
Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora biti predloženo (ZGO-1, 2004): 
 projekt izvedenih del (PID), 
 izjava nadzornika, s katero potrjuje, da so bile med gradnjo objekta v projekt vnesene 
vse spremembe ter da so le-te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,  
 gradbeni dnevnik,  
 geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,  
 dokazilo o zanesljivosti objekta,  
 načrt za vzdrževanje in obratovanje objekta,  
 druga potrebna dokazila in podatki.  
 
Pristojni upravni organ nato imenuje komisijo za tehnični pregled ter določi datum tehničnega 
pregleda. V komisiji za tehnični pregled so predstavniki soglasodajalcev, ki so določili pogoje 
(če je le-te investitor pridobival) in/ali so dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Če je 
zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še 
drugi strokovnjaki. Komisijo za tehnični pregled vodi in usmerja uradna oseba pristojnega 
upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Sklep o imenovanju komisije za tehnični 
pregled in o določitvi datuma tehničnega pregleda se vroči investitorju in imenovanim članom 
komisije. Če se predstavnik pristojnega sooglasodajalca, ki je bil imenovan v komisijo, 
tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu 
objektu nima pripomb. Tehničnega pregleda se lahko udeležijo tudi pristojni inšpektorji, če so 
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v času gradnje oziroma rekonstrukcije ugotovili določene pomanjkljivosti in te do datuma 
tehničnega pregleda še niso bile odpravljene. Investitor mora o dnevu izvedbe tehničnega 
pregleda obvestiti vse udeležence, ki so sodelovali pri gradnji, in zagotoviti njihovo udeležbo 
na tehničnem pregledu. Vsaj osem dni pred datumom tehničnega pregleda jim mora s 
priporočeno pošiljko poslati obvestilo o tehničnem pregledu. 
 
Komisija s tehničnim pregledom preveri,: 
 ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste, in s pogoji, 
določenimi za gradnjo, 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 
ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih  
utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 
 ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo 
predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu, 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 
ukrepi varstva pred požarom in varstva okolja, 
 ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami 
ZGO-1 (2004), 
 ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami 
ZGO-1 (2004), 
 ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča 
in novo zgrajenih objektov. 
 
Komisija najprej preveri projektno dokumentacijo ter nato vizuelno pregleda celoten objekt. 
Potek tehničnega pregleda se evidentira v zapisniku o tehničnem pregledu, ki ga pripravi 
uradna oseba upravnega organa, ki je imenoval komisijo.  
 
Po končanem tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda 
odločbo, s katero (ZGO-1, 2004): 
 odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, 
 odredi poskusno obratovanje,  
 izda uporabno dovoljenje ali 
 zavrne izdajo uporabnega dovoljenja. 
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Če je pristojni upravni organ za gradbene zadeve odredil, da mora investitor odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti, mora investitor po tem, ko jih je odpravil, upravnemu organu za 
gradbene zadeve predložiti o tem dokazila in zahtevati, da se ponovno opravi tehnični 
pregled. Če upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da ni potreben ponoven tehnični 
pregled, izda uporabno dovoljenje (Reflak, 2007). 
 
Pristojni upravni organ, ki izdaja uporabna dovoljenja, je upravni organ za gradbene zadeve, 
ki je za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta izdal gradbeno dovoljenje. 
 
3.7 Primopredaja 
Zakon ne določa primopredaje, a se izvaja po dokončanju gradnje vsakega objekta. Običajno 
se izvede skladno s Posebnimi gradbenimi uzancami z upoštevanjem določil gradbene 
pogodbe. Primopredajni postopek vodi vodja gradbenega projekta, ki v ta namen izbere 
primopredajno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki investitorja (nadzornik, vodja projekta, 
direktor) in predstavniki izvajalca (vodja gradbišča, izvajalec elektroinštalacij, strojnih 
inštalacij, obrtniških del). 
 
Opravi se podroben vizualni pregled objekta ter pripravi zapisnik o primopredaji, kjer so 
napisane vse ugotovljene pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti morajo biti odpravljene v 
določenem roku (navadno 14 dni). Ko so pomanjkljivosti odpravljene, pride do primopredaje 
objekta. Investitor prevzame ključe in s tem dnem se gradbeni dnevnik zaključi. Nato se 
pripravi še končni obračun in izstavi končno situacijo. Od tega zneska se še odštejejo 
morebitni penali oziroma prišteje nagrada za predčasno končanje del. 
 
3.8 Uporaba 
Po opravljenem kvalitetnem pregledu in odpravljenih morebitnih pomanjkljivostih se zgrajeni 
objekt prične uporabljani za namen, za katerega je bil zgrajen. Potrebno ga je vzdrževati in 
uporabljati skladno s projektom za obratovanje in vzdrževanje v celi življenjski dobi. 
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4  OBRAČUN IN CENOVNA POKALKULACIJA 
4.1 Obračun 
Po pregledu objekta se opravi končni obračun zgrajenega objekta. Vodja gradbenega 
projekta z izvajalci pregleda knjige obračunskih izmer, nato se sestavi zapisnik končnega 
obračuna, ki vsebuje naslednje podatke (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009): 
 vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah, 
 znesek razlike v ceni in vzroki zanjo,  
 izplačan znesek po začasnih situacijah,  
 končni znesek, ki ga prejme ali vrne gradbenih izvajalec,  
 znesek, ki ga investitor obdrži za odpravo napak,  
 podatek o doseženem ali prekoračenem roku,  
 podatek o zahtevku za plačilo pogodbene kazni,  
 skupni znesek cene vseh del,  
 podatek o nedoseženih soglasjih pogodbenikov.  
 
Na podlagi končne situacije ter zapisnika končnega obračuna ter knjige obračunanih izmer 
vodja gradbenega projekta investitorju predstavi končni obračun. 
 
4.2 Primerjava kalkulativnih cen z doseženimi cenami 
Od takrat, ko oblikujemo pogodbeno ceno, pa do dokončanja del oziroma do možne kontrole 
te cene preteče razmeroma veliko časa. V tem času se srečamo z raznimi popusti, delo se 
odvija v malo drugačnih razmerah, kot smo mislili, različno se spremenijo cene osnovnih 
resursov, v proces vstopiju drugi posredni stroški itd. (Žemva, 2010, str. 595). Pokalkulacija 
ali naknadna kalkulacija je namenjena preverjanju odločitev. Z njeno pomočjo ugotavljamo 
odstopanja od zastavljenih kalkulacijskih ciljev (Rebernik, 1994).  
 
Analiza pokalkulacije se izvaja, ko je projekt končan in ko so zbrani vsi računi za 
obravnavano stroškovno mesto. S pokalkulacijo preverimo, kako se dejanski stroški ujemajo 
s ponudbenimi cenami oziroma kako se predračun ujema ali razlikuje od končnega obračuna 
ter primerjamo predvidene stroške s tistimi, ki so dejansko nastali (Žemva, 2010, str. 595). 
Namen izvajanja pokalkulacij je poleg prikaza odstopanja dejanskih stroškov od planiranih 
tudi prikaz vzrokov zanje, kar je pomembna informacija za vodstvo, za bodoče projekte in 
sprejemanje poslovnih odločitev.  
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Do ostopanj lahko pride zaradi (Žemva, 2010, str. 595): 
 spremembe cene in prodajnih pogojev na trgu,  
 spremembe tehnologije izvedbe ali spremembe materialov, 
 spremembe količine dela,  
 nastopa nepredvidenih del,  
 napak v predpostavki za kalkulacijo, 
 zaradi računskih napak v kalkulaciji. 
 
Ločimo dve vrsti pokalkulacij:  
 ekonomsko, katere namen je ugotovitev odstopanja od načrtovanih prihodkov, 
stroškov ter dobička in uspešnost na nivoju gradbišča. Te pokalkulacije se izvajajo na 
osnovi knjigovodskih podatkov v analitskih oddelkih podjetja. 
 tehnično, s katero primerjamo odstopanja na nivoju posameznih vrst del, pri čemer se 
ugotavlja porabo materiala in časa, učinek skupine delavcev na gradbišču ter 
primerja dejanske stroške s kalkulativnimi cenami na enoto za posamezno postavko 
ali delo. Te pokalkulacije se izvajajo na gradbišču in se sporočajo kalkulantom, da 
lahko oblikujejo morebitno spremembe cene (Žemva, 2010, str. 595).  
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5 ANALIZA PROJEKTA GRADNJE VRTCA 
Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti vseh vpletenih pri projektu v nadaljevanju projekta ne 
bom poimensko imenoval. 
5.1 Osnovni tehnični opis objekta 
Stroškovno in terminsko analizo sem izdelal za projekt novogradnje enote vrtca v Ljubljani. 
Zaradi pospešene stanovanjske gradnje v okolišu vrtca v zadnjih letih obstoječe kapacitete 
vrtca niso več zadostovale potrebam po varstvu otrok in zato je bila potrebna širitev enote z 
novimi oddelki.  
 
Projekt je zajemal: 
 novogradnjo enote novega vrtca s šestimi oddelki,  
 športno sobo,  
 sobo za likovni pouk,  
 prostore za pedagoške delavce in  
 prostore zaklonišča.  
 
Novi vrtec stoji na zemljišču obstoječega vrtca, ki so ga tvorili trije objekti s skupaj 
šestnajstimi oddelki. 
 
5.1.1  Lokacija objekta  
Predvidena lokacija novih oddelkov vrtca se je nahajala znotraj obstoječega trikotnega 
zemljišča ob starem vrtcu. Obstoječi vrtec je imel 16 oddelkov za otroke, stare od 1 do 6 let. 
Vrtec je imel tudi: 
 svojo centralno in razdeljevalno kuhinjo,  
 veliko telovadnico,  
 različne igralne kotičke,  
 urejeno funkcionalno igrišče okoli objektov ter  
 veliko površin za sprehajanje. 
 
Prvotne stavbe so bile narejene v različnih časovnih obdobjih, vse so pritlične, prostora je za 
300 otrok. Vzhodni trikotni del zemljišča, ki je bil predviden za izgradnjo novih oddelkov vrtca, 
je bil predhodno namenjen športnim dejavnostim in rekreaciji soseske. Zemljišče je 
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Slika 3: Zemljišče pred gradnjo objekta 
 
5.1.2 Funkcionalna arhitekturna zasnova objekta  
Značilnosti in sama lokacija obstoječih stavb in igrišč vrtca ter konfiguracija predvidenega 
terena za gradnjo narekujejo izgradnjo nove stavbe vzdolž zahodnega roba kompleksa. 
Projekt je bil zasnovan tako, da so se v kar največji meri ohranile obstoječe zelene in igralne 
površine, obenem pa je bilo pomembno, da se novogradnja navezuje na obstoječe oddelke, 
v katerih je tudi centralna kuhinja.  
 
Pritlični vrtec je zasnovan vzdolžno, tlorisnih dimenzij 69,8 x 23,0 m, kar omogoča 
enakovredno osončenje vseh igralnic, ki se nizajo vzdolž objekta, in neposredno navezavo 
oddelkov na obstoječe zelene površine (igrišče) vrtca.  
 
Na južnemu delu stavbe sta bili predvideni športna soba in prostor za likovno vzgojo. Tam so 
tudi toalete za potrebe otok na igrišču, prostor za spravilo zunanjih igral in toalete za 
vzgojitelje. Na južnemu delu vrtca je v kleti zaklonišče za 132 otrok, ki naj bi se v obdobju 
miru uporabljalo za spravilo likovnih izdelkov.  
 
V severnem delu so prostori za vzgojiteljice, plinska kotlovnica, soba za individualno delo z 
otroki, dve pisarni, garderobe za vzgojitelje in soba za vzgojna sredstva. Tu se novi objekt 
neposredno, preko hodnika – vetrolova, navezuje na obstoječi vrtec, kjer je centralna 
kuhinja. Ta zdaj, deloma obnovljena, služi tudi potrebam novega vrtca.  
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Severno od nove enote je bila predvidena ureditev parkirišča s 64 parkirnimi mesti. 




Fasadni plašč vrtca je iz rdeče fasadne opeke starinskega izgleda. Opeka je lepljena na 
toplotno izolacijo objekta. Parapeti okenskih pomolov in vsi strešni venci so iz vidnega 
betona. Vsa fasadna okna in vrata so v macesnovih okvirjih (lepljeni macesen) z varnostnim 
steklom (lepljeno steklo).  
 
Notranje stavbno pohištvo 
Vsa notranja vrata so v lesenih okvirjih, krila so lesena, finalno obdelana v ultrapasu. 
Notranja okna so projektirana v macesnovih okvirjih, zasteklitve so fiksne z varnostnim 
steklom (lepljeno). Vse fasadne steklene površine v objektu so po projektu zaščitene z 
zunanjimi screen zatemnitvenimi roloji, vrata pa z notranjimi.  
 
Strešna kritina 
Nad igralnicami, kjer je poševna streha, je bitumenska skodla, povsod drugod (ravna streha) 
pa je zaščitna (vidna) plast, izvedena s pranim prodcem.  
 
Notranje obloge 
Stene so ometane, pleskane v izbrani pralni barvi, do višine 90 cm zaščitene z lesenimi 
(ultrapas) oblogami. V telovadnici so stene zaščitene z lesenimi in mehkimi (umetni tekstil) 
oblogami, v sanitarijah in kotlovnici pa obložene s keramiko. Obešeni stropovi so iz mavčno-
kartonskih plošč, na posameznih mestih pa so predvidene akustične obloge z ustrezno 
perforacijo. V športni sobi je projektiran obešen strop iz lesenih lamel.  
 
Tlaki 
V toaletah otrok, vzgojiteljev in stranišču invalida so položene keramične ploščice, v ostalih 
prostorih pa sintetične talne obloge ali klasičen hrastov parket. Troslojni gotovi – panelni 
parket je položen po igralnicah, ploskovno elastični športni tlak oziroma športni parket pa v 
telovadnici. 
 
Hidro zaščita objekta 
Za horizontalno hidroizolacijo proti terenu je določena enoslojna polimer-bitumenska 
hidroizolacija z varilnimi trakovi. Delno nastopa tudi vertikalna hidroizolacija, in sicer pri 
30                                                Dežman, G. 2016. Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. 
             Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
vkopanih stenah zaklonišča. Te so hidroizolirane s hidroizolacijo enakega tipa kot pri 
horizontalni hidroizolaciji. Hidroizolacija se je takoj po vgraditvi zaščitila s čepasto folijo. 
 
Objekt ima dve tipični strešni površini na masivni nosilni konstrukciji (AB plošča), in sicer 
poševno streho nad igralnicami in ravno streho v preostalem delu objekta. Pri poševni strehi 
primarno ne gre za hidroizolacijsko membrano, temveč za tip kritine, ki se pri relativno nizkih 
naklonih mora vgraditi na predhodno izvedeno hidroizolacijo. Glede na navedeno se ta 
strešna površina smatra kot hidroizolirana.  
 
Za hidroizolacijo ravne strehe, ki je v fizikalnem smislu t. i. kombinirana obrnjena streha, je 
predvidena najkakovostnejša dvoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija z varilnimi trakovi. 
Hidroizolacija se je vgradila na prvi (spodnji) sloj toplotne izolacije – plošče ekspandiranega 
polistirena (EPS) deb. 16 cm. Na hidroizolacijo so se položile plošče ekstrudiranega 
polistirena (XPS) deb. 8 cm. Zaščita vseh naštetih slojev je predvidena s prodnato posteljico 
v debelini 8 cm, ki se vgradi preko ločilnega sloja iz filca. 
 
Pri poševni strehi, kjer je osnovna kritina bitumenska skodla, je kot podlaga vgrajevanju 
kritine predvidena enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija. Za podlago kritine in 
hidroizolacije so bile predvidene toplotno-izolacijske plošče iz kamene volne visoke gostote. 
 
Gradnja brez arhitektonskih ovir  
Objekt je v celoti pritličen, kar invalidom omogoča praktično neomejeno gibanje in kot tak 
vrtec sodi med objekte, ki so grajeni brez ovir. 
 
 
Slika 4: Arhitekturna zasnova pritličja 
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5.1.3 Konstrukcija objekta 
Pritlični in delno podkleten objekt tlorisnih gabaritov 69,8 x 23,0 m je zasnovan kot klasična 
armirano betonska skeletna konstrukcija. Pritlični del objekta je temeljen s pasovnimi temelji, 
zaklonišče v kleti pa z armirano betonsko temeljno ploščo debeline 60 cm. Iste debeline je 
tudi krovna plošča nad zakloniščem. Vertikalni nosilni zidovi so armirano betonski debeline 
20 cm, notranje nenosilne predelne stene pa zidane iz modularne opeke. Strešne plošče so  
armirano betonske, nad igralnicami v naklonu debelin 14 in 16 cm, nad športno sobo pa 26 
cm, v odvisnosti od razmakov med nosilnimi zidovi. Polne fasadne stene so obzidane s polno 
fasadno opeko debeline 12 cm, ki je s sidri sidrana v betonsko steno. V izogib toplotnim 




Nova kanalizacija objekta je zasnovana v ločenem sistemu kanalizacije, kar pomeni, da se 
na javno kanalizacijo priključujejo samo sanitarne odpadne vode iz objekta. Meteorne vode s 
strešnih površin se preko peskolovov vodijo do ponikovalnice, meteorne vode iz utrjenih 
površin pa ponikujejo preko lovilca olja. 
 
5.1.5 Zunanja ureditev – promet in krajinska arhitektura 
Zunanja ureditev je predvidela ureditev novega asfaltiranega parkirišča ob objektu ter 
asfaltirane pešpoti ob in okoli objekta z urejenimi dostopi do objekta. Parkirišče obsega 45 
parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 4 za motorje in 22 za kolesa.  
 
40 cm širok pas vzdolž objekta je predviden kot zaščitni pas iz prodnikov, ob njem pa so 
zasajene različne rastline. Vzdolžna pot ob vrtcu je poudarjena še z linijo nizkih dreves. Ob 
vzhodni in južni stranici vrtca so urejena igrišča za otroke, ločena z ograjami glede na 
starostne skupine. Na igriščih so postavljena različna igrala. Površina je prekrita s plastjo 
lubja, ki služi tudi kot varnostno nasutje. Igrišče za najmlajšo skupino otrok je prekrito s 
samorazlivno gumo. Senčenje je zagotovljeno z na novo posajenimi drevesi, zasajenih pa je 
tudi več grmovnic. Ob asfaltiranih potkah so postavljene klopce, igralni hiški in pitnik. Vsa 
območja igrišč so ograjena s panelno ograjo. 
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5.1.6 Elektroinstalacije 
Območje predvidene gradnje prečkajo obstoječi nizko- in srednjenapetostni vodi, zato je bilo 
najprej potrebno izdelati nadomestno kabelsko kanalizacijo in vse te obstoječe vode 
prestaviti. 
 
Objekt se napaja iz obstoječega vrtca, glavni stikalni blok je bil montiran v tehničnem 
prostoru. Razvodi instalacij so izvedeni podometno ali na kabelskih policah, ki so skrite nad 
spuščenim stropom.  
 
Izvesti je bilo treba sistem zaščite pred delovanjem strele – strelovod. S strelovodno 
ozemljitvijo je povezana vsa vgrajena betonska armatura in vsa inštalacija v objektu. V 
objektu je tudi sistem avtomatskega javljanja požara, ki deluje preko požarne centrale. Zaradi 
večje zanesljivosti delovanja sistema so po objektu nameščeni tudi ročni javljalniki požara.  
 
Ob vhodih, na hodnikih in v prostorih z drago opremo je predvideno tudi tehnično varovanje z 
detektorji gibanja, priklopljenimi na alarmno centralo. 
 
5.1.7 Strojne instalacije 
Objekt se ogreva preko toplotne črpalke zrak – voda in preko plinskega kotla, s katerim se 
vrši potrebno dogrevanje. Do objekta je bilo potrebno izvesti novo zunanjo plinsko napeljavo, 
ki je priključena na obstoječe plinske vode. Znotraj objekta, v prostoru lastne kotlovnice, je 
locirana še toplotna postaja z akumulatorjem ogrevne vode in bojler – toplotna črpalka za 
pripravo tople sanitarne vode. 
 
V objektu so predvideni različni tipi ogrevalnih sistemov: talno ogrevanje, ventilatorski 
konvektorji in radiatorsko ogrevanje. 
 
Sveži zrak se v prostore dovaja po dovodnih zračnih kanalih, ki imajo vgrajene dovodne 
stropne vpihovalne linijske difuzorje. Odpadni zrak se iz prostorov odvaja skozi odvodne 
zračne rešetke in se po odvodnih zračnih kanalih vrača v prezračevalno napravo – klimat.  
 
Za dovod vode za sanitarno pitno vodo in notranje hidrantno omrežje je predvidena izgradnja 
novega zunanjega vodovodnega priključka z vodomernim jaškom. Notranje horizontalno 
razvodno omrežje hladne vode je v tlaku pritličja. Priprava tople sanitarne vode je centralna z 
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bojlerjem, ki ima vgrajeno toplotno črpalko za segrevanje sanitarne vode. Dvižni vodi so 
vgrajeni v zidne utore v stenah in zazidani.  
 
5.1.8 Zaklonišče 
Pri projektiranju tega objekta, ki je projektiran za delovanje vzgojno-varstvene ustanove, je 
bila upoštevana zahteva iz 3. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (1996), ki 
investitorje objektov, namenjenih vzgojno-varstvenim ustanovam za več kot 50 otrok, na 
ureditvenih območjih mest z več kot 5.000 prebivalci zavezuje, da za te objekte zgradijo tudi 
zaklonišča osnovne zaščite. Potrebno število zaklonilnih mest je določeno v 6. členu 
Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (1998), tehnika pa ob 
izpolnjevanju pogojev omogoča najbolj racionalno izvedbo, če se zgradi eno samostojno 
zaklonišče osnovne zaščite s 132 zaklonilnimi mesti. 
 
Zaklonišče je bilo predvideno v kletni etaži objekta. Dostop do zaklonišča je na zahodni strani 
po stopnišču iz pritlične etaže vrtca. Zasnovano je bilo tako, da se lahko v funkciji za drugi 
namen uporablja tudi kot shramba manj pogosto uporabljene opreme in pribora za potrebe 
vzgojno-varstvenega procesa.  
 
Za zaščitno funkcijo je bilo zaklonišče urejeno in opremljeno za sedemdnevno neprekinjeno 
avtonomno bivanje varovancev in osebja vrtca. Zaklonišče ima vso predpisano bivalno, 
sanitarno in pomožno opremo za zaščitno funkcijo.  
 
Zasilni izhod iz zaklonišča je izven cone ruševin tega in sosednjih objektov, uporabljen pa je 
tudi za dovod zraka pri zračenju zaklonišča s filtrirno-prezračevalnim sistemom za zaščitno 
funkcijo.  
 
5.1.9 Prenova obstoječe kuhinje 
Uporabniki novozgrajenega dela vrtca dobivajo hrano iz obstoječe stare kuhinje. Zaradi 
povečanja kapacitet je bila potrebna tudi delna prenova obstoječe kuhinje. Prostor kuhinje se 
je z minimalnimi gradbenimi in obrtniškimi posegi nekoliko povečal in razširil, pridobila se tudi 
delno dopolnjena oprema kuhinje. Spremembe niso posegale v samo konstrukcijsko 
zasnovo objekta, kjer je kuhinja locirana. 
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6 FINANČNI PLAN PROJEKTA IN ANALIZA 
Osnovni cilj diplomske naloge je na primeru gradnje vrtca predstaviti primerjavo med 
planiranimi in dejanskimi stroški izvedbe gradbenega projekta. V nadaljevanju bom predstavil 
izdelavo osnovnega finančnega plana projekta, ki ga bom potem primerjal z dejansko 
nastalimi stroški po posameznih sklopih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Zanimala 
nas bo torej predvsem primerjava med predračunskimi oziroma pogodbenimi vrednostmi del 
ter kalkuliranimi in dejansko nastalimi stroški. Podana bo analiza nastalih razlik. 
 
 
Slika 5: Vrtec ob zaključku gradnje 
6.1 Pogodbena razmerja pri projektu 
6.1.1 Razmerje naročnik – glavni izvajalec 
Ker vrtci spadajo med objekte javnega značaja, je investitor oziroma naročnik izbral izvajalca 
preko javnega razpisa. Na osnovi javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del (GOI) na prizidku obstoječega vrtca so bile zbrane ponudbe zainteresiranih 
izvajalcev, nato pa je bil na postopku s pogajanji izbran finančno najugodnejši ponudnik.  
 
Kasneje je bila z izbranim glavnim izvajalcem del sklenjena gradbena pogodba za izvedbo 
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na prizidku obstoječega vrtca. Pogodba je bila 
sklenjena 27. 5. 2013, istega dne pa je bila izvedena tudi uvedba izvajalca v delo. Rok za 
izvedbo vseh pogodbenih del je bil najkasneje do 31. 3. 2014. Do tega roka se je izvajalec s 
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pogodbo obvezal opraviti vsa dela, uspešno izvesti tehnični pregled, odpraviti vse morebitne 
pomanjkljivosti, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt v uporabo investitorju.  
 
Pogodba je bila sklenjena po sistemu »cena za enoto«, cene pa so fiksne ves čas izvedbe. 
Pogodbena vrednost vseh del je bila 1.398.414,73 € + 20 % DDV. Določilo »cena za enoto« 
pomeni, da bo izvajalec sprotno ves čas gradnje vodil evidenco dejanske realizacije 
opravljenih del v skladu s potrjenim terminskim in z njim povezanim finančnim planom. 
Izvajalec po potrditvi opravljenih del s strani nadzornega organa izstavlja mesečne situacije v 
vrednosti dejansko opravljenih pogodbenih del po sistemu na enoto mere. 
 
Podlaga za obračun količin je bila knjiga obračunskih izmer oziroma gradbena knjiga, ki je 
poleg gradbenega dnevnika obvezen dokument, ki mora biti prisoten na gradbišču 
najkasneje od uvedbe v delo in vse do prevzema del in skupaj sestavljata t. i. Dnevnik o 
izvajanju del. Oblika, vsebina, vodenje, potrjevanje in hranjeneje obeh je natančno 
opredeljeno v Pravilniku o gradbiščih. 
 
Gradbeni dnevnik se vodi dnevno vsak dan, ko se dela izvajajo ali bi se morala izvajati, in 
sicer v dveh izvodih, sproti pa ga potrjuje pooblaščeneni organ investitorja. Obenem je to tudi 
dokument, potreben na tehničnem pregledu in tudi pri pridobitvi uporabnega dovoljenja 
objekta. 
 
Ker je, kot bomo videli v naslednjih poglavjih, v našem analiziranem projektu prišlo do več 
dodatnih del, po drugi strani pa so tudi nekatere količine vgrajenih materia lov bistveno 
odstopale od pogodbenih, je za našo analizo bistveno pomembnejši dokument knjiga 
obračunskih izmer, ki jo na gradbišču ves čas gradnje vodi pooblaščeni sestavljalec izvajalca 
(v tem primeru sem bil to jaz), podpisujeta pa jo še odgovorni vodja del in nazadnje še 
odgovorni nadzornik. 
 
V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni izvedenih del, ki so podlaga za 
sprotne mesečne obračune in končni obračun del. Bistveno je, da se v knjigo obračunskih 
izmer vpisujejo tudi dela in elementi, ki po zaključku gradnje niso več vidni ali se odstranijo, 
prav tako pa je zelo pomembno, da so zelo natančno vpisana, skicirana in po potrebi 
fotodokumentirana tudi tista dela, ki odstopajo od predračunskih količin ali pa pri katerih je 
prišlo do spremembe pri vgrajenih materialih ali pri samem načinu izvedbe v primerjavi s 
projektom za izvedbo. Na koncu knjige obračunskih izmer se dodajo po enakem postopku 
izpolnjeni obračunski listi še za vsa dodatna in manjkajoča dela, ki niso zajeta v pogodbenem 
popisu del. 
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Knjigo obračunskih izmer je odgovorni nadzornik potrjeval sproti, in sicer mesečno pred 
izdajo začasnih situacij. Posebna pozornost je bila namenjena potrditvi količin, ki so bistveno 
odstopale od predračunskih in pri katerih je običajno zahteval natančnejša pojasnila (npr. 
geomehanika pri zemeljskih delih itd.), dodatne izračune in slikovno gradivo. Prav tako je bil 
večkrat tudi osebno prisoten ob izvedbi teh del, za katere je predvideval ali je bil opozorjen s 
strani izvajalca, da bodo presegla predračunske količine. 
 
Za vsa manjkajoča in dodatna dela pa je izvajalec predhodno pripravil ponudbo, ki je 
vključevala natančen opis del, izračun potrebnih količin in predlog cene na enoto. Po potrditvi 
odgovornih projektantov in nadzornika, da je izvedba teh del res nujno potrebna in 
neizogibna, so sledila še pogajanja z naročnikom glede cene, ki jo je pripravljen priznati in bi 
bila še sprejemljiva za izvajalca del. Potem ko so bila ta dela naročena in izvedena, pa je 
sledil še obračun le-teh. Ta je bil izveden s pomočjo izpolnjene knjige obračunskih izmer na 
enak način kot pri predračunskih postavkah. 
 
6.1.2 Razmerje glavni izvajalec – podizvajalci 
Izbrani glavni izvajalec del je bilo podjetje, ki posluje kot inženiring in ima zaposlene 
večinoma visoko izobražene kadre, katerih naloga je voditi projekt uspešno skozi vse faze 
gradnje do uspešne predaje objekta v uporabo naročniku. Kader glavnega izvajalca opravlja 
naloge: 
 odgovornega vodja del,  
 vodje projekta, 
 vodje gradbišča, 
 po potrebi pa se pri večjih projektih vključi še obračunskega tehnika in delovodjo. 
 
Ker je glavni izvajalec inženirig podjetje, to posledično pomeni, da mora za izvedbo vseh 
sklopov del najeti ustrezne podizvajalce. Tako je bilo tudi pri analiziranem projektu gradnje 
vrtca, kjer so bili na podlagi referenc in pogajanj izbrani najugodnejši podizvajalci, s katerimi 
so bile potem tudi sklenjene pogodbe za izvedbo del.  
 
Pogodbe s podizvajalci so bile prav tako kot pogodba glavnega izvajalca sklenjene po 
sistemu »cena na enoto«. S pogodbo se je naročnik obvezal: 
 podizvajalcu predati vso potrebno tehnično dokumentacijo in 
 izvesti uvedbo podizvajalca v delo. 
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Podizvajalec pa je imel s sklenitvijo te pogodbe določene naslednje glavne obveznosti: 
 izvesti pogodbena in morebitna dodatna dela kvalitetno po pogodbenih dokumentih, 
veljavnih tehničnih prepisih, standardih in normativih, pravilih stroke in predpisih iz 
varstva pri delu, 
 izvajati dela skladno s potrjenim terminskim planom, 
 sprotno voditi gradbeni dnevnik ves čas izvedbe del, 
 pravočasno dostaviti vso tehnično dokumentacijo, potrebno za izvedbo tehničnega 
pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
6.2 Osnovni cilji projekta 
Trenutna situacija v gradbeništvu v Sloveniji ni rožnata, investicij ni na pretek in konkurenca 
za vsak posel je zelo ostra. Na trgu je nekaj večjih gradbenih podjetij in množica srednjih in 
manjših, ki vsi konkurirajo za iste posle. Ostre razmere povečujejo tudi sami investitorji 
oziroma naročniki projektov, ki si seveda želijo izvesti gradnjo za najnižjo možno ceno in v 
najkrajšem možnem času. Posledično so ponudniki, v kolikor želijo pridobiti posel, prisiljeni 
sprejeti pogoje, ki jih narekujejo naročniki, torej ponuditi izvedbo v kar najkrajšem času, 
uporabiti najkvalitetnejše materiale in to, kar je v veliki večini primerov odločilno, za 
minimalno možno ceno.  
 
Vse to lahko velikokrat vodi tudi k izvedbi samih projektov z izgubo, kar pa je v bistvenem 
nasprotju z enim od osnovnih namenov podjetij, to je z ustvarjenjem dobička. Za uspešno 
poslovanje podjetja je potrebno ustvarjati čisti neto dobiček v višini najmanj 5 %, s strani 
lastnikov podjetja pa naj bi znašal zaželjeni dobiček med 5 % in 10 % pogodbene vrednosti 
del, to pa je možno le z maksimalno uspešnim delom vseh vpletenih pri projektu. Potrebna je 
racionalna organizacija samega gradbišča, dobra in smiselna organizacija in konstanten 
potek del, pravočasno iskanje in učinkovito izkoriščanje notranjih rezerv ter predlaganje in 
uvedba morebitnih enakovrednih, a cenejših in hitrejših rešitev. Ključnega pomena pa je 
projekt zaključiti v kar najkrajšem možnem času, najkasneje v pogodbeno določenem roku, 
in sicer strokovno ter kvalitetno ob upoštevanju sredstev, ki jih imamo na voljo. 
 
Kot bo analizirano v nadaljevanju, je bila tudi v tem konkretnem projektu podobna situacija, 
namreč pogodbene cene so bile izjemno nizke, kar je vodilo k temu, da je bil predviden 
finančni plan projekta negativen. 
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6.3 Pridobivanje in analiza podatkov 
Večina podatkov je interne narave in pridobljenih med izvedbo projekta ali iz arhiva podjetja. 
Glavi viri uporabljene dokumentacije pri analiziranem projektu so bili naslednji: 
 tehnično poročilo, 
 PZI in PID, 
 pogodba z investitorjem, 
 pogodbeni predračun, 
 terminski plan, 
 gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, 
 zapisniki operativnih sestankov, 
 primopredajni in obračunski zapisniki, 
 končna obračunska situacija, 
 razni interni plani in analize. 
 
Vsi ti podatki so bili uporabljeni za izdelavo podrobnih finančnih in terminskih analiz, 
predstavljenih v nadaljevanju. 
 
Že pred samim pričetkom gradnje je bilo potrebno izvesti analizo vseh morebitnih faktorjev, ki 
bi lahko vplivali na sam potek projekta, in so združeni v tako imenovanem Tehno-
ekonomskem elaboratu (TEE) ali Projektu organizacije gradnje (POG).  
 
TEE naj bi vseboval vso potrebno dokumentacijo za optimalno delovanje gradbišča poleg 
seveda projektne dokumentacije. V TEE je sistematizirana tehnično-ekonomska 
dokumentacija, v kateri so pisno in grafično prikazani vsi organizacijski in tehnološki ukrepi 
priprav na gradnjo. Tvori prehod od projektov do operativne izvedbe, in sicer na štirih glavnih 
strukturnih področjih: 
1. organizacija udeležencev projekta, ki določa dolžnosti, 
2. ureditev gradbišča, ki določa dispozicijo: 
 načrt organizacije ureditve gradbišča in 
 elaborat o ureditvi in delu na gradbišču z vidika varstva pri delu, 
3. tehnologija, ki določa načine: 
 načrt opažev, 
 program zagotovitve kakovosti za vse sklope del, 
 po posebnih zahtevah izdelan načrt kontrole kakovosti za vsa dela, ki se izvajajo, 
4. planiranje: 
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 začetni podrobni terminski plan, 
 finančni plan realizacije, 
 načrt delovne sile, 
 osnovni plan projekta in načrt oddaje del v podizvajanje, 
 načrt oskrbe projekta. 
 
Vsebina in natančnost obdelave TEE sta odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta. 
 
Osnovni terminski mejniki pri izvedbi projekta so bili: 
 uvedba v delo in pričetek del: 27. 5. 2013, 
 tehnični pregled objekta: 16. 3. 2014, 
 zaključek pogodbenih del in predaja objekta: 31. 3. 2014. 
 
6.4 Finančni plan izvedbe 
Za izvedbo vseh del je bilo na voljo 1.398.414,73 €, kot je znašala neto pogodbena vrednost 
vseh del. Ta cena je bila pridobljena na osnovi kalkulacij glavnega izvajalca del, vključevala 
pa je še dodatni popust, ki ga je izvajalec ponudil na končnih pogajanjih za pridobitev posla. 
Vodstvo podjetja je predvidevalo, da bo kljub nizkim cenam uspelo projekt zaključiti vsaj z 
minimalnim dobičkom. Po oddaji vseh del podizvajalcem in po opravljeni oceni višine raznih 
ostalih internih in eksternih stroškov se je izkazalo, da so po operativnem planu projektni 
stroški (planirani stroški) višji od pogodbenih, zaradi česar smo že v izhodišču predvidevali 
izgubo v višini 29.719,86 € ali 2,13 % pogodbene vrednosti. 
 
Pogodbena vrednost del:…………............1.398.414,73 € (brez DDV) 
Ocena vseh predvidenih stroškov:.………1.428.134,59 € (brez DDV) 
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Predvidena ocena stroškov po posameznih sklopih del je predstavljena v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 1: Prikaz razlike med pogodbeno vrednostjo in planiranimi stroški 

















1. Gradbena dela 537.422,36 € 512.385,69 € 25.036,67 € 4,66 % 
2. Obrtniška dela 575.700,14 € 564.277,97 € 11.422,17 € 1,98 % 
3. Elektroinstalacije 108.802,70 € 96.226,83 € 12.575,87 € 11,56 % 
4. Strojne instalacije 102.331,17 € 98.727,10 € 3.604,07 € 3,52 % 
5. Zaklonišče 66.194,56 € 87.017,00 € - 20.822,44 € - 31,46 % 
6. Razni eksterni stroški 7.963,80 € 27.500,00 € - 19.536,20 € - 245,31 % 
7. Razni interni stroški 0,00 € 42.000,00 € - 42.000,00 € 0,00 % 




Poleg predvidenih stroškov je bil v pripravljalni fazi izdelan tudi finančni plan, ki je 
predvideval dinamiko plačil, predstavljeno v Preglednici 2.  
 
Preglednica 2: Finančni plan – pogodbeno predvidena dinamika plačil 




jul. 2013 5 % 69.920,74 € 
avg. 2013 10 % 139.841,47 € 
sep. 2013 12 % 167.809,77 € 
okt. 2013 12 % 167.809,77 € 
nov. 2013 11 % 153.825,62 € 
dec. 2013 11 % 153.825,62 € 
jan. 2014 10 % 139.841,47 € 
feb. 2014 10 % 139.841,47 € 
mar. 2014 9 % 125.857,33 € 
apr. 2014 10 % 139.841,47 € 




V času oddajanja ponudbe in pridobivanja posla zanj nismo kandidirali z znanimi 
podizvajalci, cene so bile plod komercialne službe izvajalca in njenih kalkulacij. V tem 
momentu podizvajalske cene še niso bile znane, saj smo se s podizvajalci pričeli pogajati 
šele po pridobitvi posla in podpisu pogodbe. Plan projekta je bil torej pripravljen na osnovi 
izvedbenih pogodbenih cen glavnega izvajalca, na kar po podpisu pogodbe nismo imeli več 
vpliva in so cene ostale take, kot si jih je izvajalec del uspel izpogajati pri pridobitvi posla. 
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Za nas bistveno zanimivejši je drugi stolpec v Preglednici 1, kjer so vpisani predvideni 
stroški, ki naj bi nastali pri izvedbi posameznih sklopov del. Kot je bilo že omenjeno, ob 
podpisu pogodbe z naročnikom glavni izvajalec še ni imel izbranih podizvajalcev in 
posledično njihove cene še niso bile znane. Šele po končanih dogovorih in podpisu pogodb 
tudi s podizvajalci smo lahko realno ocenili stroške in pripravili plan projekta. Osnovo za 
oceno stroškov so nam tako predstavljale cene podizvajalcev, s katerimi so bile sklenjene 
pogodbe. Tak sistem ocene predvidenih stroškov je smiseln in uporaben pri gradbenih, 
obrtniških in instalacijskih delih, dodatno pa je potrebno upoštevati še razne druge eksterne 
in interne stroške, ki bi nastali med izvedbo projekta. Zaradi večje transparentnosti so vodeni 
in prikazani posebej. Tu gre predvsem za stroške priprave in organizacije gradbišča ter 
stroške kadra izvajalca. 
 
6.4.1 Finančni plan gradbenih del 
Iz spodnje preglednice je razviden podroben finančni plan gradbenih del, razdrobljen po 
posameznih sklopih del skladno s popisom del. 
 
Preglednica 3: Plan projekta za gradbena dela 
Vrsta del 















Pripravljalna dela 3.237,00 5.000,00 - 1.763,00 - 54,46 % 
Zemeljska, odstranitvena dela 25.518,36 23.660,62 1.857,74 7,28 % 
Armirano-betonska dela 132.878,07 121.539,38 11.338,69 8,53 % 
Tesarska dela 73.041,15 67.041,53 5.999,62 8,21 % 
Armatura 69.802,20 70.117,09 - 314,89 - 0,45 % 
Zidarska dela 5.931,12 5.677,27 253,85 4,28 % 
Hidroizolacija 16.278,60 20.100,50 - 3.821,90 - 23,48 % 
Estrihi 21.233,71 21.419,15 -185,44 -0,87 % 
Ometi 19.239,30 16.472,93 2.766,37 14,38 % 
Zidarska dela – razno 18.661,90 17.728,81 933,10 5,00 % 
Isokorb Schoeck  4.804,80 6.548,63 - 1.743,83 - 36,29 % 
Inox vertikale 811,98 1.527,00 - 715,02 - 88,06 % 
Kanalizacija 36.341,31 33.833,76 2.507,55 6,90 % 
Zunanja ureditev 65.881,43 61.246,49 4.634,94 7,04 % 
Zakoličba 336,96 300,00 36,96 10,97 % 
Označbe 639,37 628,81 10,56 1,65 % 
Razno 12.684,60 12.050,37 634,23 5,00 % 
Prestavitev eI. vodov – gr. dela 14.812,37 13.734,03 1.078,34 7,28 % 
EI – gradbena dela 1.275,00 1.147,50 127,50 10,00 % 
SI – gradbena dela 6.779,21 6.101,29 677,92 10,00 % 
Obnova kuhinje – gradbena dela 7.233,92 6.510,53 723,39 10,00 % 
Skupaj gradbena dela  537.422,36 512.385,69 25.036,67 4,66% 
1 
brez DDV 
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Iz plana projekta za izvedbo gradbenih del je razvidno, da so bila dela oddana večinoma s 
pozitivno razliko, v seštevku vseh del pa naj bi dobiček znašal 25.036,67 € (brez DDV) ali 
4,66 %.  
 
Med posameznimi sklopi pa prihaja do večjih razlik. Finančno in tudi količinsko večji sklopi 
del – zemeljska, betonska, tesarska dela, ometi, kanalizacija in zunanja ureditev – so bili 
oddani s sorazmerno ugodno razliko med 7 % in 14 %, kar pripisujem predvsem dejstvu, da 
je v tem primeru šlo za večje količine, na račun tega pa so podizvajalci kalkulirali, da bi lahko 
dosegli ugodnejše cene pri nabavi materiala, po drugi strani pa bi si lahko morebiten dobiček 
povečali z izvedbo del v krajšem času, kot je bil planirano. 
 
Na drugi strani pa je bilo tudi nekaj problematičnih sklopov del, ki so bili kljub pogajanjem z 
večjim številom podizvajalcev oddani z negativno razliko. Izguba je bila predvidena 
predvsem pri hidroizolacijskih delih ter pri pripravljalnih in raznih manjših zidarskih delih. Pri 
teh delih je bila pogodbena cena izjemno nizka in kot taka ni bila zanimiva za podizvajalce. V 
nekaterih primerih je bila edina rešitev, da so bila ta dela oddana na režijo, kar pa je 
posledično prineslo slab ali celo negativno planiran rezultat. V nekaterih primerih pa se je pri 
pridobivanju posla predvidevalo, da bodo cene materialov na trgu še padle in da bi lahko na 
ta račun iztržili pozitiven rezultat. Tipičen primer za to je recimo dobava in vgradnja armature. 
 
6.4.2 Finančni plan obrtniških del 
Kot je razvidno iz Preglednice 4, je bil predviden plan pri obrtniških delih še bistveno slabši 
kot pri gradbenih delih in je planirana realizacija presegala plan stroškov samo za 1,98 %. 
 
















Fasaderska dela 45.845,52 59.000,00 - 13.154,48 - 28,69 % 
Streha in kleparska dela 80.324,74 66.013,00 14.311,74 17,82 % 
Odvodnjavanje strehe 3.809,96 4.294,50 -484,54 - 12,72 % 
Smetarnik 7.245,42 7.238,17 7,25 0,10 % 
Ključavničarska dela 9.218,26 8.675,00 543,26 5,89 % 
Leseni ročaji 1.743,00 470,00 1.273,00 73,03 % 
Lesena zunanja okna in vrata, 
senčila 
110.053,91 123.905,97 - 13.852,06 - 12,59 % 
Notranje zasteklitve 7.066,80 6.915,86 150,94 2,14 % 
Kovinska zunanja vrata 1.221,48 1.500,00 - 278,52 - 22,80 % 
   se nadaljuje... 
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…nadaljevanje Preglednice 4     
Notranja vrata 22.663,80 19.500,00 3.163,80 13,96 % 
Max predelne stene 2.536,56 2.379,00 157,56 6,21 % 
Steklena polnila nadstreškov 2.386,80 2.225,81 160,99 6,75 % 
Mizarska dela - lesene obloge 12.352,08 11.439,54 912,54 7,39 % 
Mavčnokartonska dela 21.906,30 19.566,85 2.339,45 10,68 % 
Keramičarska dela 14.699,10 12.159,84 2.539,26 17,27 % 
Tlakarska dela – parket, guma 30.451,51 29.000,00 1.451,51 4,77 % 
Tlakarska dela – protipr. premaz 2.645,76 2.643,11 2,65 0,10 % 
Slikopleskarska dela 15.272,40 13.283,36 1.989,04 13,02 % 
Igrišča:         
     Preddela, zemeljska dela 7.293,23 4.840,08 2.453,15 33,64 % 
     Utrjene površine 21.006,18 19.955,87 1.050,31 5,00 % 
     Igrala 54.370,51 57.000,00 - 2.629,49 - 4,84 % 
     Igralne hišice 4.980,11 4.680,00 300,11 6,03 % 
     Podlaga iz gume 11.468,35 9.550,00 1.918,35 16,73 % 
     Varnostna podlaga – lubje, filc 15.615,60 15.343,90 271,70 1,74 % 
     Varnostna podlaga – pesek, filc 3.198,00 3.000,00 198,00 6,19 % 
     Ograje 16.782,45 13.471,67 3.310,78 19,73 % 
     Zasaditev 14.175,25 13.857,99 317,26 2,24 % 
Kuhinja:         
     Stavbno pohištvo 1.072,50 1.315,00 - 242,50 - 22,61 % 
     Mizarska dela 1.622,40 1.470,00 152,40 9,39 % 
     Keramičarska dela 3.459,30 2.797,90 661,40 19,12 % 
     Slikopleskarska dela 758,94 683,05 75,89 10,00 % 
     Tehnološka oprema kuhinje 28.453,92 26.102,50 2.351,42 8,26 % 




Največja negativna razlika se je pojavila pri fasaderskih delih, pri zunanjem stavbnem 
pohištvu in igralih. V vseh teh primerih glavni del krivdo nosi napačna oziroma preveč 
optimistična kalkulacija v fazi priprave ponudbe, v času izbire podizvajalcev pa ni bilo možno 
doseči ugodnejše cene. Izgubo pri teh delih naj bi predvidoma pokrili z večjim dobičkom od 
del, ki so bila oddana s pozitivno razliko. Tako odstopajo predvsem krovsko-kleparska dela, 
notranja vrata, mavčno-kartonska, keramičarska in slikopleskarska dela ter zunanje panelne 
ograje. 
 
6.4.3 Finančni plan instalacijskih del in zaklonišča 
Kot je razvidno iz Preglednice 5, so instalacijska dela navkljub sorazmerno ugodni predvideni 
razliki, nastali pri oddaji elektro- in strojnih instalacij, v skupnem oddana z negativno razliko 
oziroma predvideno izgubo v višini 4.642,50 €.  
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Preglednica 5: Plan projekta za instalacijska dela in zaklonišče 
Vrsta del 















Prestavitev vodov – eI. dela 12.281,98 10.647,24 1.634,74 13,31 % 
Elektroinstalacije – vrtec 95.267,14 84.474,01 10.793,13 11,33 % 
Strojne instalacije – vrtec 94.710,28 93.662,88 1.047,40 1,11 % 
Strojne instalacije – vrtec – PID 4.368,00 2.112,00 2.256,00 51,65 % 
Zaklonišče 66.194,56 87.017,00 - 20.822,44 - 31,46 % 
Elektroinstalacije – kuhinja 1.253,58 1.105,57 148,01 11,81 % 
Strojne instalacije – kuhinja 3.252,89 2.952,22 300,67 9,24 % 




Vzrok za to izgubo je bila izjemno slaba oddaja del pri izvedbi zaklonišča, kjer je bila samo 
pri tem sklopu predvidena izguba v višini skoraj 21 tisoč €. Dela so bila podizvajalcu oddana 
po sistemu »na ključ«, kar je bila zahteva podizvajalca, s čimer je bilo glavnemu izvajalcu še 
toliko težje med gradnjo in s končnim obračunom vsaj malenkostno zmanjšati negativno 
razliko. 
 
Zopet lahko ugotovimo, da je prišlo do preveč optimistične cene že v sami fazi kalku lacije in 
priprave ponudbe, kjer je bilo predvideno, da bi podjetja, ki izvajajo opremljanje zaklonišč, 
zaradi manjšega obsega del v Sloveniji bila pripravljena ponuditi izvedbo za nižjo ceno in z 
večjimi rabati kot običajno. To se v končni fazi ni zgodilo, del krivde za napačno kalkulacijo 
pa lahko pripišemo tudi pomanjkanju izkušenj glavnega izvajalca del z izgradnjo zaklonišč, 
saj je bilo to prvo zaklonišče, ki so ga zgradili. 
 
6.4.4 Finančni plan – razni stroški 
V plan projekta so bili poleg stroškov, nastalih pri izvedbi GOI, vključeni tudi razni t. i. 
eksterni in interni stroški, ki so podrobneje predstavljeni v Preglednici 6.  
 
Preglednica 6: Plan projekta za razne eksterne in interne stroške 
Vrsta del 














RAZNI STROŠKI – EKSTERNI 7.963,80 27.500,00 - 19.536,20 - 245,31% 
Sanitarije – najem   800,00 -800,00   
PID 7.963,80 5.000,00 2.963,80   
Pisarniški kontejner – najem   5.000,00 - 5.000,00   
Elektrika, voda   1.700,00 - 1.700,00   
   se nadaljuje... 
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…nadaljevanje Preglednice 6     
Zavarovanje, bančne garancije   12.000,00 - 12.000,00   
Razno   3.000,00 -3.000,00   
RAZNI STROŠKI – INTERNI   42.000,00 - 42.000,00   
Plače in prevoz   40.000,00 - 40.000,00   




Glavni izvajalec del je bil s pogodbo obvezan: 
 urediti samo organizacijo gradbišča (kontejnerji, sanitarije, dostop do elektrike in vode 
itd.),  
 poskrbeti za zavarovanje gradbišča, 
 pridobiti bančno garancijo za dobro izvedbo del ter  
 pridobiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi objekta. 
 
Vse eksterne stroške, nastale iz tega naslova, je moral kriti izvajalec sam in niso bili del 
pogodbenega popisa del. Edina izjema je bila izdelava PID, ki je bil vključen v samem popisu 
del. Ostali stroški v popisu niso bili posebej zajeti, pač pa jih je izvajalec moral že pri ponudbi 
vkalkulirati v cene posameznih postavk. Zaradi večje preglednosti in kontrole so v planu 
projekta prikazani posebej. 
 
Med interne stroške podjetja, ki so tudi že vkalkulirani v sam plan projekta, pa spadajo 
predvsem stroški za plače vseh zaposlenih kadrov, ki so sodelovali pri projektu. Glede na 
slab planiran rezultat se je vodstvo podjetja odločilo, da naj bi vodja projekta istočasno vodil 
še druge projekte, s čimer bi nekoliko zmanjšali stroške. Prav tako naj bi zaradi znižanja 
stroškov vodja gradbišča opravljal še naloge obračunskega tehnika, na gradbišču pa naj bi 
bil stalno prisoten še delovodja.  
 
6.5 Stroškovna pokalkulacija izvedbe del 
Končna vrednost vseh izvedenih GOI del na objektu vključno s presežnimi in dodatnimi deli 
je znašala 1.504.260,67 € (brez DDV). S tem je bila neto pogodbena vrednost 1.398.414,73 
€ presežena za 105.845,94 € oziroma za 7,57 %. Vsi končni stroški so znašali 1.495.668,13 
€. V tem znesku so vključeni tudi stroški dodatnih del ter eksterni in interni stroški izvajalca. 
Končni finančni rezultat projekta je bil tako dobiček v višini 8.592,54 € ali 0,57 %, gledano na 
celotno realizacijo. Ugotovimo lahko, da se je projekt zaključil v zelenih številkah in ne z 
izgubo v višini 2,13 %, kot je bilo planirano ob začetku.  
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Pogodbena vrednost del:………….....................1.398.414,73 € (brez DDV) 
Dejanska vrednost vseh izvedenih del:.……… .1.504.260,67 € (brez DDV) 
Stroški izvajalca del:.…………………....….…....1.495.668,13 € (brez DDV) 
Končni rezultat projekta:…………..……….......….8.592,54 € (brez DDV) 
 
V Preglednici 7 je razvidna rekapitulacija končne realizacije in stroškov po posameznih 
sklopih del: pogodbena vrednost, planirani stroški po podpisanih pogodbah s podizvajalci, 
dejanska vrednost opravljenih del po gradbeni knjigi in dejanske obračunske vrednosti s 
podizvajalci po opravljenem obračunu. 
 
Preglednica 7: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije 
Št. Sklop del 
Pogodbena 




Planirani             









Dejanski                












537.422,36 512.385,69 556.662,30 513.467,35 43.194,95 7,76 % 
2. Obrtniška 
dela 
575.700,14 564.277,97 601.665,27 581.735,46 19.929,82 3,31 % 
3. Elektroinstala-
cije 
108.802,70 96.226,83 82.622,28 71.139,28 11.483,00 13,90 % 
4. Strojne 
instalacije 
102.331,17 98.727,10 97.693,28 93.966,94 3.726,34 3,81 % 
5. Zaklonišče 66.194,56 87.017,00 66.194,56 86.517,00 - 20.322,44 - 30,70 % 
6. Razni eksterni 
stroški 
7.963,80 27.500,00 7.963,80 36.428,02 - 28.464,22 - 357,42 % 
7. Razni interni 
stroški 
0,00 42.000,00 0,00 38.356,97 - 38.356,97 0,00 % 
8. Aneks 2 - - 61.283,95 49.793,21 11.490,74 18,75 % 
9. Aneks 3 - - 30.175,24 24.263,91 5.911,33 19,59 % 




Iz podatkov, predstavljenih v preglednici, lahko ugotovimo, da se je končna vrednost 
gradbenih in obrtniških del v primerjavi s pogodbenimi zneski precej povišala, na drugi strani 
pa je izvajalec uspel obvladovati stroške, ki procentualno niso toliko narasli kot realizacija. To 
je še posebej izrazito pri gradbenih delih, kjer je posledično dobiček v primerjavi s planiranim 
najbolj narasel. S podpisom Aneksa 3, v katerem so vključena dodatna gradbena in 
obrtniška dela, pa je končni rezultat še nekoliko boljši. Dodatna dela so bila izvedena z 
bistveno večjo razliko kot sama pogodbena dela. 
 
Pri pogodbenih instalacijskih delih je bil rezultat obrnjen, namreč realizacija in dobiček sta 
bila nižja od predvidenega. Glavni razlog za to spremembo gre iskati v podpisu Aneksa 2, ki 
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je vseboval dodatna elektro- in strojnoinstalacijska dela. V kolikor bi realizacijo in stroške, 
potrebne za izvedbo del, vključenih v tem aneksu, upoštevali skupaj z ostalimi instalacijskimi 
deli, bi bil tudi tu končni rezultat podoben kot pri gradbenih in obrtniških delih – skupna 
realizacija se je povečala in prav tako predvideni dobiček. 
 
Edini sklop, ki ga v končni fazi lahko ocenimo kot negativnega, je sklop raznih del, ki 
vsebujejo eksterne in interne stroške podjetja. Medtem ko so interni stroški, torej plače 
zaposlenih na projektu, ostale na planiranem nivoju oziroma so bile celo nekoliko nižje, pa so 
bistveno narasli eksterni stroški. Menim, da je bistven razlog za to preprosto slaba ocena 
stroškov in preoptimističen plan projekta v prvotni fazi. 
 
V splošnem pa je uspešno obvladovanje stroškov ob nekoliko povečani realizaciji lepo 
razvidno tudi iz spodnjega grafikona. 
 
 
Grafikon 1: Diagram primerjave predvidene in dejanske realizacije ter dejanskih stroškov po 
času 
 
Modra črta označuje dinamiko plačil, predvideno s finančnim planom, ki je osnovan na 
podlagi planiranega poteka izvajanja del po terminskem planu. Zaključi se v aprilu 2014, ko 
naj bi predvidoma izvajalec izstavil zadnjo, končno obračunsko situacijo. Rdeča črta 
predstavlja dejansko realizacijo, zelena pa dejanske stroške izvajalca del. 
 
Iz grafikona lahko razberemo, da je bila dejanska realizacija ves čas gradnje nekoliko nižja 










predvidena realizacija dejanska realizacija dejanski stroški
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zamudi pri izvajanju del, ki se je pojavila že kmalu po pričetku gradnje in jo vse do zaključka 
nismo uspeli nadoknaditi. Zaradi podaljšanja projekta in posledično tudi končnega obračuna 
med izvajalcem in naročnikom je bila končna obračunska situacija izdana šele junija 2014. 
 
Iz vidika končnega finančnega rezultata projekta pa je še bolj zanimiva primerjava med 
dejansko realizacijo in stroški izvajalca del, torej primerjava rdeče in zelene črte na sliki. 
Ugotovimo lahko, da so bili stroški skoraj celoten čas gradnje nižji kot realizacija, kar je zelo 
pomembno, saj tekoči mesečni pozitivni denarni tok ugodno vpliva na rezultat in poslovanje 
podjetja. Stroški so v zaključni fazi projekta (aprila in maja 2014) sicer za nekaj časa presegli 
realizacijo, kar pa lahko pripišemo načinu poslovanja glavnega izvajalca (inženiring) in 
določilom v pogodbi z naročnikom. Ker so se vsa dela izvajala s podizvajalci, je v določenem 
trenutku prišlo do situacije, da so tisti podizvajalci, ki so bili terminsko vključeni v začetno 
fazo gradnje, s svojimi deli že zaključili in je bilo z njimi potrebno opraviti končne obračune , 
po katerih so podizvajalci lahko izdali svojo končno situacijo. Glavni izvajalec pa je seveda 
na končni obračun z naročnikom moral počakati do zaključka vseh del, prav tako pa je imel v 
pogodbi določilo, po katerem z začasnimi situacijami ni smel zaračunati več kot 90 % 
predračunske vrednosti del. Ker se je skupna vrednost del zaradi dodatnih del povečala, je to 
pomenilo, da je izvajalec moral počakati s plačilom preostanka 10 % predračunske vrednosti 
in vrednosti vseh dodatnih del vse do končnega obračuna. To nam lahko pojasni začasno 
negativno finančno stanje projekta. 
 
Prav tako lahko na grafikonu opazimo, da so stroški naraščali še več mesecev po zaključku 
projekta, kar pa je pričakovano, saj so nekateri računi prihajali z zamikom, prav tako pa so se 
kasneje zaključili nekateri končni obračuni s podizvajalci, ki so izvajali svoja dela ob 
zaključku gradnje. 
 
6.5.1 Stroškovna pokalkulacija izvedbe gradbenih del 
Kot lahko ugotovimo iz primerjave Preglednice 8 s planom projekta, razvidnim iz preglednice 
3, je bila realizacija pri gradbenih delih za 19.239,94 € višja od predvidene, medtem ko so 
stroški ostali skoraj na isti ravni in so se le minimalno povečali za 1.081,66 €. 
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Preglednica 8: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije gradbenih del 
  PLAN PROJEKTA  REALIZACIJA - POKALKULACIJA 

















Razlika   
(v %) 
Pripravljalna dela - 1.763,00 - 54,46 % 3.237,00 4.436,50 - 1.199,50 - 37,06 % 
Zemeljska, odstranitvena dela 1.857,74 7,28 % 37.623,94 33.639,52 3.984,41 10,59 % 
Armirano-betonska dela 11.338,69 8,53 % 133.061,26 117.650,12 15.411,14 11,58 % 
Tesarska dela 5.999,62 8,21 % 73.001,42 67.041,53 5.959,89 8,16 % 
Armatura - 314,89 -0,45 % 75.773,58 73.687,09 2.086,49 2,75 % 
Zidarska dela 253,85 4,28 % 7.369,21 7.037,60 331,61 4,50 % 
Hidroizolacija - 3.821,90 - 23,48 % 17.474,98 21.375,40 - 3.900,42 - 22,32 % 
Estrihi - 185,44 - 0,87 % 22.566,97 21.759,27 807,70 3,58 % 
Ometi 2.766,37 14,38 % 16.395,33 13.754,04 2.641,29 16,11 % 
Zidarska dela – razno 933,10 5,00 % 15.015,99 13.861,26 1.154,73 7,69 % 
Isokorb Schoeck  - 1.743,83 - 36,29 % 4.804,80 6.548,63 - 1.743,83 - 36,29 % 
Inox vertikale - 715,02 - 88,06 % 627,90 1.180,83 - 552,93 - 88,06 % 
Kanalizacija 2.507,55 6,90 % 36.517,38 32.943,75 3.573,63 9,79 % 
Zunanja ureditev 4.634,94 7,04 % 72.840,25 61.246,49 11.593,76 15,92 % 
     Zakoličba 36,96 10,97 % 336,96 300,00 36,96 10,97 % 
     Označbe 10,56 1,65 % 2.154,30 2.085,30 69,00 3,20 % 
     Razno 634,23 5,00 % 13.184,60 12.265,04 919,56 6,97 % 
Prestavitev EI vodov - gr. 
dela 
1.078,34 7,28 % 12.137,55 11.040,61 1.096,93 9,04 % 
     EI – gradbena dela 127,50 10,00 % 673,74 702,81 - 29,07 - 4,31 % 
     SI – gradbena dela 677,92 10,00 % 5.450,59 5.069,17 381,42 7,00 % 
Obnova kuhinje – gr. dela 723,39 10,00 % 6.414,56 5.842,38 572,18 8,92 % 




Povečanje realizacije je najbolj izrazito pri naslednjih dveh sklopih del: 
 zemeljska dela in zunanja ureditev ter 
 armirano-betonska dela in armatura. 
 
Bistven dejavnik povečanja količin pri zemeljskih delih in zunanji ureditvi so bili globji izkopi 
ter s tem posledično povezani tudi količinsko večji odvozi izkopanega materiala in vgradnja 
novega tamponskega materiala. 
 
Pri pripravi projektne dokumentacije so bile izdelane tudi geomehanske raziskave, vendar iz 
rezultatov sondažnih vrtin ni bilo pričakovati tako slabih rezultatov nosilnosti materiala, kot se 
je izkazalo kasneje ob pričetku izkopov. Po pregledu dejanskega stanja s strani 
geomehanika je bila potrjena rešitev, da se poglobi izkop do primerno nosilnih plasti, kar je 
pomenilo od 50 cm, na nekaterih mestih pa tudi do več kot 100 cm globji izkop. Posledično 
se je povečala količina vseh izkopov iz predračunskih 2.914,00 m³ na 4.185,67 m³, kar je 
razvidno tudi iz Preglednice 9. 
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Preglednica 9: Primerjava razlike med predvideno in dejansko količino izkopov 










1. Zemeljska dela 2.085,00 3.011,61 926,61 44,44 % 
2. Zunanja ureditev 829,00 1.174,06 345,06 41,62 % 
  Skupaj 2.914,00 4.185,67 1.271,67 43,64 % 
 
V nekoliko manjšem obsegu je bilo opazno predvsem še povečanje količine vgrajene 
armature, saj se je med izvedbo armirano-betonskih del izkazalo, da izvlečki armature, ki so 
bili osnova za izračun pogodbene količine armature, niso popolni in ne vsebujejo armature v 
celoti, predvidene za vgradnjo po armaturnih načrtih v PZI. Obenem je prišlo še do nekaterih 
manjših sprememb pri izvedbi AB konstrukcije, kar se je izrazilo v končni skupni količini 
vgrajene armature 104.101,38 kg. To je pomenilo, da je bilo skupaj vgrajene armature za 
8.401,38 kg ali 8,78 % več, kot je bilo planirano. 
 
Ključni faktor za izboljšanje končnega finančnega rezultata pri gradbenih delih je bilo torej 
povečanje vrednosti izvedenih del pri tistih sklopih del, ki so bili oddani podizvaja lcem z 
bistveno večjo razliko od povprečne razlike, upoštevaje celoten plan projekta.  
 
 
Slika 6: Izvedba AB del – betoniranje temeljne plošče zaklonišča (levo) in pasovni temelji 
pritličnega dela objekta (desno) 
 
Prav tako pa pri doseganju uspešnega poslovnega rezultata ne moremo mimo enega izmed 
pomembnejših dejavnikov predvsem pri podjetjih, ki so organizirana kot inženiring; to je 
uspešen končni obračun izvedenih del z vsemi podizvajalci. Cilj vseh teh obračunov je ob 
maksimalni korektnosti doseči kar najmanjše možne stroške in po drugi strani s 
podizvajalcem finančno ovrednotiti tudi vsa morebitna nestrokovna in nekvalitetno opravljena 
dela ter vso povzročeno škodo, zamudo in s tem povezane ostale stroške, ki jih je v razmerju 
do naročnika del nosil glavni izvajalec. Kot je razvidno iz preglednice 8, so v večini primerov, 
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tudi pri delih, kjer je realizacija ostala na ravni planirane, stroški nekoliko nižji. Zaključimo 
lahko, da so bili končni obračuni s podizvajalci z vidika glavnega izvajalca izvedeni uspešno. 
 
6.5.2 Stroškovna pokalkulacija izvedbe obrtniških del 
Pri obrtniških delih lahko s primerjavo Preglednic 4 in 10 ugotovimo, da je skupna končna 
realizacija presegla planirano za 25.965,13 € ali 4,51 %, prav tako pa se je končni finančni 
rezultat izboljšal s planiranih 11.422,17 € na 19.929,82 € ali iz 1,98 % na 3,31 %. 
 
Preglednica 10: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije obrtniških del 
  PLAN PROJEKTA  REALIZACIJA - POKALKULACIJA 



















Razlika   
(v %) 
Fasaderska dela - 13.154,48 - 28,69 % 45.696,81 63.087,69 - 17.390,88 - 38,06 % 
Streha in kleparska 
dela 
14.311,74 17,82 % 82.868,40 67.005,74 15.862,66 19,14 % 
Odvodnavanje strehe - 484,54 - 12,72 % 3.809,96 4.294,50 - 484,54 - 12,72 % 
Smetarnik 7,25 0,10 % 7.245,42 7.238,17 7,25 0,10 % 
Ključavničarska dela 543,26 5,89 % 12.851,95 11.882,33 969,62 7,54 % 
Leseni ročaji 1.273,00 73,03 % 2.813,85 756,70 2.057,15 73,11 % 
Lesena zunanja okna 
in vrata, senčila 
- 13.852,06 - 12,59 % 110.053,91 123.205,97 -13.152,06 - 11,95 % 
Notranje zasteklitve 150,94 2,14 % 9.406,80 9.000,00 406,80 4,32 % 
Kovinska zunanja 
vrata 
-278,52 - 22,80 % 1.221,48 1.500,00 - 278,52 - 22,80 % 
Notranja vrata 3.163,80 13,96 % 27.463,80 23.204,16 4.259,64 15,51 % 
Max predelne stene 157,56 6,21 % 8.239,92 7.286,33 953,59 11,57 % 
Steklena polnila 
nadstreškov 
160,99 6,75 % 2.386,80 2.225,81 160,99 6,75 % 
Mizarska dela – lesene 
obloge 
912,54 7,39 % 4.477,82 4.081,09 396,73 8,86 % 
Mavčnokartonska dela 2.339,45 10,68 % 22.086,85 18.661,37 3.425,48 15,51 % 
Keramičarska dela 2.539,26 17,27 % 17.710,06 14.703,88 3.006,18 16,97 % 
Tlakarska dela – 
parket, guma 
1.451,51 4,77 % 27.394,40 26.035,84 1.358,56 4,96 % 
Tlakarska dela – 
protipr. premaz 
2,65 0,10 % 1.924,84 1.728,28 196,56 10,21 % 
Slikopleskarska dela 1.989,04 13,02 % 15.729,10 13.517,70 2.211,40 14,06 % 
Igrišča:       
     Preddela, 
zemeljska dela 
2.453,15 33,64 % 10.168,43 6.734,40 3.434,03 33,77 % 
     Utrjene površine 1.050,31 5,00 % 24.022,23 22.134,08 1.888,15 7,86 % 
     Igrala - 2.629,49 - 4,84 % 54.370,51 57.000,00 - 2.629,49 - 4,84 % 
     Igralne hišice 300,11 6,03 % 4.980,11 4.680,00 300,11 6,03 % 
     Podlaga iz gume 1.918,35 16,73 % 10.951,20 9.119,06 1.832,14 16,73 % 
     Varnostna podlaga 
- lubje, filc 
271,70 1,74 % 18.731,54 16.417,97 2.313,57 12,35 % 
     Varnostna podlaga 
- pesek, filc 
198,00 6,19 % 6.513,00 6.007,00 506,00 7,77 % 
     se nadaljuje… 
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…nadaljevanje Preglednice 10      
     Ograje 3.310,78 19,73 % 17.695,44 14.111,67 3.583,77 20,25 % 
     Zasaditev 317,26 2,24 % 15.362,44 14.414,30 948,14 6,17 % 
Kuhinja:             
     Stavbno pohištvo - 242,50 - 22,61 % 647,40 519,34 128,06 19,78 % 
     Mizarska dela 152,40 9,39 % 1.784,64 1.470,00 314,64 17,63 % 
     Keramičarska dela 661,40 19,12 % 3.646,34 2.772,21 874,14 23,97 % 
     Slikopleskarska 
dela 
75,89 10,00 % 955,89 837,36 118,53 12,40 % 
     Tehnološka oprema 
kuhinje 
2.351,42 8,26 % 28.453,92 26.102,50 2.351,42 8,26 % 
Skupaj obrtniška 
dela  
11.422,17 1,98 % 601.665,27 581.735,46 19.929,82 3,31 % 
1 brez DDV 
 
 
Grafikon 2: Grafična primerjava plana vs realizacije po posameznih vrstah del 
 
Pri teh delih težko najdemo samo en izstopajoči sklop del, ki bi bil razlog za povečanje 
realizacije, pač pa so se vgrajene količine materialov bolj ali manj povečale skoraj pri večini 
postavk iz popisa del. Mogoče najbolj izrazita so povečanja obračunanih količin materialov 
pri sklopih ključavničarskih del, notranje zasteklitve in vrat, predelnih sten ter keramičarskih 
del. Nasprotno pa izstopajo mizarska dela, kjer je pri izvedbi lesenih oblog opazna bistveno 
manjša realizacija. To je posledica dejstva, da so bila ta dela vključena tudi v popis notranje 
opreme, za katero pa je bil izbran izvajalec na drugem javnem razpisu kot izvajalec GOI del. 
Lesene obloge so se izvedle in obračunale v sklopu notranje opreme, v sklopu obrtniških del 




































































































































































































































































































Dežman, G. 2016. Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. 53  
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer.   
 
Slika 7: Notranjost objekta (telovadnica) med izvedbo obrtniških del 
 
Glede povečanja količin nekoliko izstopa še kompletna izvedba zunanjih igrišč, razlog pa je v 
povečanju izkopov in nasutja za utrjene površine, večji obseg le-teh ter vgradnja večje 
količine lubja in peska v igriščih kot tamponske cone za ublažitev morebitnih padcev. 
 
Skladno s povečanjem količin se je nekoliko izboljšal tudi končni finančni rezultat obrtniških 
del. Ni sicer opaznega izrazitega povečanja dobička, se je pa minimalno povišal skoraj pri 
vseh delih. Zasluge temu dejstvu lahko pripišemo tudi uspešno izvedenim končnim 
obračunom s podizvajalci.  
 
V pozitivni smeri bi izpostavili sklop igrišč (Preglednica 11), kjer se je dobiček povečal delno 
že na račun predhodno omenjenem povečanju količin, delno pa tudi na račun racionalne 
izvedbe. Kot primer bi lahko navedli dobavo in vgradnjo lubja, katerega količina je presegla 
predvideno, zaradi česar smo se odločili za dve večji dobavi s tovornjakom prilopnikom in ne 
za dobavo z več manjšimi tovornjaki, kot je bilo planirano pred tem. S tem smo znižali 
transportne stroške in pri trgovcih dosegli še dodatne popuste. Prav tako je sama vgradnja 
potekala bolj kontinuirano in je bila posledično hitrejša in cenejša. 
 
Nasproten pa je primer izvedbe fasaderskih del, ki so bila sicer že v planu zelo kritična, na 
koncu pa se je negativen rezultat samo še povečal. Zaradi zelo nizke cene so bila dela 
oddana podizvajalcu na režijo, kar se je izkazalo kot slaba rešitev. Izvajanje del na režijo 
pomeni, da je bil podizvajalec oziroma njegovi delavci plačani na število opravljenih delovnih 
ur in ne na količine, glavni izvajalec pa je tudi priskrbel ves gradbeni material. 
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Fasaderska dela so bila sicer po prvotnem terminskem planu predvidena za izvajanje jeseni, 
vendar so se zaradi dodatno naročenih del in posledične zamude prestavila v izvajanje v 
zimski čas. Tako se je glavnina teh del izvedla v najbolj neprimernem času, v januarju in 
februarju. Zaradi večkrat neprimernih vremenskih razmer je imel glavni izvajalec dodatne 
stroške, ki jih investitor ni bil pripravljen kriti, po drugi strani pa je bila zaradi nizkih 
temperatur, dežja in snega učinkovitost dela manjša, kot bi bila v poletnem času. Vse to se je 
izrazilo na finančni izgubi v višini 17.390,88 € ali kar 38,06 % glede na vrednost fasaderskih 
del. 
 
Preglednica 11: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije zunajih igrišč in fasaderskih del 
Št. Sklop del 
Pogodbena 
vrednost 




Planirani             










Dejanski                












148.889,68 141.699,51 162.794,90 150.618,49 12.176,42 7,48 % 
2. Fasaderska 
dela 






Slika 8: Zunanjost objekta med izvedbo fasaderskih del 
 
6.5.3 Stroškovna pokalkulacija izvedbe instalaterskih del in zaklonišča 
Kot je razvidno iz Preglednice 12, se je pri instalaterskih delih v nasprotju z gradbeno 
obrtniškimi deli količina izvedenih del znižala za 30.818,32 € s predvidenih 277.328,43 € na 
246.510,11 €. Tudi planiran negativen rezultat se ni izboljšal, vendar se je malenkostno 
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poslabšal. Vse skupaj gre predvsem na račun izjemno slabega rezultata pri izvedbi 
zaklonišča, saj so dosežene razlike pri ostalih sklopih del bistveno večje, vendar kljub temu 
ne dovolj visoke, da bi pokrile minus, ki je nastal pri zaklonišču.  
 
Preglednica 12: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije instalaterskih del 
  PLAN PROJEKTA REALIZACIJA - POKALKULACIJA 




Razlika   
(v %) 













Razlika   
(v %) 
Prestavitev vodov – eI. 
dela 
 1.634,74 13,31 % 7.183,62 6.310,09 873,53 12,16 % 
Elektroinstalacije – 
vrtec 
 10.793,13 11,33 % 74.440,70 63.926,84 10.513,86 14,12 % 
Strojne instalacije – 
vrtec 
 1.047,40 1,11 % 90.546,66 89.345,55 1.201,11 1,33 % 
Strojne instalacije - 
vrtec – PID 
 2.256,00 51,65 % 4.368,00 2.112,00 2.256,00 51,65 % 




 148,01 11,81 % 997,96 902,35 95,61 9,58 % 
Strojne instalacije – 
kuhinja 
 300,67 9,24 % 2.778,62 2.509,39 269,23 9,69 % 
Skupaj instalacije in 
zaklonišče 






Manjša skupna realizacija je posledica več odpadlih del pri strojnih in predvsem 
elektroinstalacijah ter zamenjavi projektiranih svetilk za alternativne cenejše svetilke, na 
račun te zamenjave pa je bil izvajalec prisiljen priznati investitorju dodaten popust. Glede na 
to, da je imel glavni izvajalec pri instalacijah planiran sorazmerno visok dobiček, mu nižje 
obračunane vrednosti niso ugodno vplivale na rezultat. Po drugi strani pa je bil ravno zaradi 
nastalih dodatnih del na sklopu izvedbe instalacij sklenjen Aneks 2, s katerim si je glavni 
izvajalec uspel nekoliko popraviti negativen rezultat. 
 
6.5.4 Stroškovna poklakulacija – razni stroški 
Kot je razvidno iz Preglednice 13, je bila predvidena visoka planirana izguba pri raznih 
internih in eksternih stroških preveč optimistična. 
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Preglednica 13: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije raznih eksternih in internih stroškov 
 PLAN PROJEKTA REALIZACIJA - POKALKULACIJA 




Razlika   (v 
%) 













Razlika   
(v %) 
RAZNI STROŠKI – 
EKSTERNI 
- 19.536,20 - 245,31 % 7.963,80 36.428,02 - 28.464,22 - 357,42 % 
Sanitarije – najem - 800,00     744,20 - 744,20   
PID 2.963,80   7.963,80 10.248,00 - 2.284,20   
Pisarniški kontejner 
– najem 
- 5.000,00     3.038,50 - 3.038,50   
Elektrika, voda - 1.700,00     2.803,34 - 2.803,34   
Zavarovanje, bančne 
garancije 
- 12.000,00     15.923,65 - 15.923,65   
Razno - 3.000,00     3.670,33 - 3.670,33   
              
RAZNI STROŠKI – 
INTERNI 
- 42.000,00     38.356,97 - 38.356,97   
Plače in prevoz - 40.000,00     38.356,97 - 38.356,97   






Razlika je nastala predvsem pri stroških izdelave PID-ov, plačilu gradbiščnega zavarovanja 
in bančnih garancij za dobro izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi. Bančne 
garancije nasploh predstavljajo sorazmerno visok strošek.  
 
Obenem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se je skupna končna realizacija povečala 
za 105.845,94 € oziroma za 7,57 %, rok izvedbe pa se je podaljšal, kar neizogibno vpliva tudi 
na rast stroškov. Iz preglednice 13 tudi vidimo, da so bili stroški, povezani s plačilom 
zaposlenih, celo nekoliko nižji od planiranih, kar lahko pripišemo izjemno racionalni 
organizaciji samega dela v podjetju in tudi dejstvu, da večina zaposlenega kadra istočasno 
opravlja več nalog na dveh ali več projektih hkrati. To znižanje internih stroškov predstavlja 
še večji uspeh ob že omenjenem podaljšanju roka izvedbe za mesec dni. 
 
V zaključku lahko ugotovimo, da so skupni eksterni in interni stroški podjetja znašali 
75.184,99 € ali skoraj natanko 5 % končne skupne realizacije, kar je še v okviru pričakovanj 
in nam potrjuje racionalno organiziran in izveden projekt. 
 
6.5.5 Stroškovna pokalkulacija dodatnih del 
Praktično ni gradbenega projekta, kjer se ne bi pojavilo vsaj nekaj nepredvidenih ali dodatnih 
del. Razlog lahko najdemo v kompleksnosti same gradnje, v povezavi različnih sklopov del in 
mnogih različnih strokovnjakih, ki sodelujejo pri izvedbi. Izjemno zahtevno je že pred 
Dežman, G. 2016. Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. 57  
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer.   
pričetkom gradnje predvideti in popisati vsako podrobnost in vsak detajl, zato prihaja do 
večjih ali manjših nepopolnostih v popisih del ali pri predvidenih predračunskih količinah. 
Obenem pa so zaradi mnogih različnih razlogov pogoste tudi spremembe projekta med samo 
gradnjo, lahko zaradi želje naročnika, izvajalca ali projektanta. 
 
Spremembe projekta za seboj povlečejo tudi spremembe, vezane na rok in stroške izvedbe. 
Ponavadi to pomeni podaljšanje roka izvedbe in povečanje stroškov, ni pa nujno, da je v 
vseh primerih tako. Prav tako pa so take spremembe velik izziv za izvajalce del, saj 
nepredvidena dela terjajo hiter odziv in reorganizacijo projekta, da bi dela zaključil kar 
najhitreje in s čim manj stroški. Tu se hitro pokaže tudi sposobnost kadrov, sodelujočih na 
projektu, saj imajo dodatna dela lahko bistven vpliv na samo dobičkonosnost projekta tako v 
pozitivnem kot negativnem smislu. Pomemben pa je tudi tip sklenjene pogodbe z naročnikom 
– v primeru pogodbe, sklenjene po načelu »ključ v roke«, je dodatna dela bistveno težje 
uveljavljati kot v primeru pogodbe »cena na enoto«, kjer nam velikokrat ravno ta dela 
omogočijo priložnost za izboljšanje rezultata. 
 
Tako kot pri mnogih projektih so bili tudi pri tem iz različnih razlogov sklenjeni dodatni aneksi 
k osnovni pogodbi. Aneks 1 za našo analizo ni merodajen, saj je bil sklenjen le zaradi 
spremembe višine davčne stopnje z 20 % na 22 % in zaradi imenovanja novih podizvajalcev. 
Bistveno bolj pa sta na končni finančni rezultat vplivala preostala aneksa 2 in 3, ki sta bila 
sklenjena zaradi nastanka raznih dodatnih in nepredvidenih ter tudi zaradi manjkajočih del. 
 
Aneks 2 je vseboval nepredvidena elektroinstalacijska dela, ki so se pojavila pri prestavitvi 
obstoječih vodov, ki so potekali pod novim objektom. Na zahtevo upravljalca teh vodov je bila 
izvedena sprememba projektne dokumentacije, potrebno pa je bilo izvesti tudi obsežnejšo 
obhodno kabelsko kanalizacijo z dodatnimi revizijskimi jaški. Prav tako so bila v tem aneksu 
upoštevana tudi manjkajoča in odpadla dela pri strojnih instalacijah. Že kmalu ob začetku del 
se je namreč izkazalo, da v pogodbenem popisu manjka celoten sklop ogrevanja (radiatorji, 
talno gretje itd.), ki pa je bil sicer obdelan v projektni dokumentaciji. Izvajalec je za ta dela 
pripravil dodatno ponudbo, odgovorni projektant pa se je dodatno angažiral in našel 
določene racionalizacije, ki so se rezultirale v spremembi priklopa na plin. Ukinjen je bil 
predviden nov plinski priključek, priklop na plinsko omrežje pa se je izvedlo iz že obstoječega 
omrežja iz starega dela vrtca. Na ta način so se delno kompenzirali tudi dodatno nastali 
stroški pri izvedbi ogrevanja. 
 
Aneks 3 pa je vključeval predvsem razna dodatno nastala gradbena in obrtniška dela, k i jih je 
izvajalec sprotno beležil in vrednotil med gradnjo. Tu se je pokazala tudi smiselnost na 
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gradbišču stalno prisotnega obračunskega tehnika ali drugega strokovno usposobljenega 
kadra, ki sprotno izvaja izmere vgrajenih količin, izdeluje knjigo obračunskih izmer in 
pripravlja ponudbe za morebitna dodatna dela.  
 
Preglednica 14: Rekapitulacija stroškovne pokalkulacije dodatnih del 
 PLAN PROJEKTA REALIZACIJA – POKALKULACIJA 




Razlika   
(v %) 













Razlika   
(v %) 
ANEKS 2 – dodatna 
instalacijska dela 
- - 61.283,95 49.793,21 11.490,74 18,75 % 
ANEKS 3 – dodatna 
gradbeno obrtniška dela 






Glede na dokaj visoko končno razliko, ustvarjeno pri dodatnih delih, lahko ugotovimo, da so 
ta dela pomembno vplivala na izboljšanje skupnega končnega rezultata: 
 
Skupna vrednost del (aneks 2 in 3):……….........91.459,19 € (brez DDV) 
Skupni stroški izvajalca (aneks 2 in 3):.….…...…74.057,12 € (brez DDV) 
Razlika:………………...……….…………...........17.402,07 € (brez DDV) 
 
6.6 Terminski plan projekta in analiza 
Glavne terminske mejnike določi naročnik del in so eden izmed pomembnejših določil v vsaki 
gradbeni pogodbi. Običajna praksa je, da se lahko za nepravočasno dokončana dela 
obračuna pogodbena kazen, ki znaša določen odstotek od celotne realizacije za vsak dan 
zamude, vendar naj ne bi presegla višine 10 %. Zaradi tega je še toliko pomembneje, da se 
izvajalec drži dogovorjenih rokov. Navsezadnje podaljševanje roka za izvedbo del prinese 
tudi povečanje lastnih stroškov izvajalca. 
 
V nadaljevanju bom predstavil terminski plan in izvedel časovno pokalkulacijo s primerjanjem 
prvotnega terminskega plana in dejanskega poteka izvedbe del. Opisani bodo tudi razlogi za 
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Slika 9: Začetni in končni del izhodiščnega terminskega plana projekta izgradnje vrtca 
 
Pomembnejši terminski mejniki pri projektu so bili: 
 uvedba v delo in pričetek del: 27. 5. 2013, 
 pričetek zemeljskih del z izkopi: 5. 7. 2013, zaključek do 10. 9. 2013, 
 izvedba betonskih del med 13. 7. 2013 in 9. 11. 2013 in zidarskih del med 4. 10. 2013 
in 29. 1. 2014, 
 obrtniška dela naj bi se začela 31. 10. 2013 in trajala vse do zaključka 16. 3. 2014, 
 vzporedno naj bi se izvajala zunanja in notranja kanalizacija med 3. 10. 2013 in 8. 3. 
2014, 
 zunanja ureditev naj bi potekala v več fazah od 10. 7. 2013 do 12. 3. 2014, 
 instalacijska dela so bila predvidena praktično med celotno gradnjo od 25. 7. 2013 do 
11. 3. 2014, 
60                                                Dežman, G. 2016. Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. 
             Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 obnova obstoječe kuhinje naj bi se izvajala med 25. 12. 2013 in 12. 3. 2014, 
 tehnični pregled objekta: 16. 3. 2014, 
 zaključek pogodbenih del, pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta je bila 
predvidena najkasneje do 31. 3. 2014. 
 
Spodnja preglednica prikazuje dejansko izvedbo po posameznih vrstah del.  
 
Preglednica 15: Primerjava terminskega plana in dejanskih izvedbenih rokov 
 TERMINSKI PLAN DEJANSKA IZVEDBA 
Vrsta del Trajanje 
(dni) 
Začetek  Konec Trajanje 
(dni) 
Začetek  Konec 
Pripravljalna dela 5 7. 6. 2013 12. 6. 2013 5 7. 6. 2013 12. 6. 2013 
GRADBENA DELA:             
Prestavitve EI 46 13. 6. 2013 29. 7. 2013 68 13. 6. 2013 20. 8. 2013 
Zemeljska dela 67 5. 7. 2013 10. 9. 2013 79 19. 6. 2013 6. 9. 2013 
AB dela 119 13. 7. 2013 9. 11. 2013 156 9. 7. 2013 12. 12. 2013 
Zidarska dela 117 4. 10. 2013 29. 1. 2014 86 4. 11. 2013 29. 1. 2014 
OBRTNIŠKA DELA:             
Fasaderska dela 64 31. 10. 2013 3. 1. 2014 98 2. 12. 2013 10. 3. 2014 
Krov.-kleparska dela 31 5. 11. 2013 6. 12. 2013 70 9. 12. 2013 17. 2. 2014 
Stavbno pohištvo 126 5. 11. 2013 11. 3. 2014 89 18. 12. 2013 17. 3. 2014 
Suhomontažna dela 94 7. 12. 2013 11. 3. 2014 84 6. 1. 2014 31. 3. 2014 
Keramičarska dela 43 11. 1. 2014 23. 2. 2014 58 6. 1. 2014 5. 3. 2014 
Tlakarska dela 94 7. 12. 2013 11. 3. 2014 41 18. 2. 2014 31. 3. 2014 
Slikopleskarska dela 94 7. 12. 2013 11. 3. 2014 88 6. 1. 2014 4. 4. 2014 
KANALIZACIJA 164 3. 10. 2013 16. 3. 2014 71 14. 10. 2013 24. 12. 2013 
ZUNANJA 
UREDITEV: 
            
Parkirišča 241 10. 7. 2013 8. 3. 2014 49 14. 7. 2013 1. 9. 2013 
Zun. ureditev ob 
objektu 
162 1. 10. 2013 12. 3. 2014 91 14. 1. 2014 15. 4. 2014 
Ozelenitev in igrišča 
1. faza 
31 15. 7. 2013 15. 8. 2013 48 15. 7. 2013 1. 9. 2013 
Ozelenitev in igrišča 
2. faza 
49 20. 10. 2013 8. 12. 2013 62 14. 1. 2014 17. 3. 2014 
ELEKTRO-
INSTALACIJE 
217 25. 7. 2013 27. 2. 2014 259 17. 7. 2013 2. 4. 2014 
STROJNE 
INSTALACIJE 
125 6. 11. 2013 11. 3. 2014 145 11. 11. 2013 5. 4. 2014 
ZAKLONIŠČE 29 19. 1. 2014 17. 2. 2014 22 20. 2. 2014 14. 3. 2014 
Obnova obstoječe 
kuhinje 
77 25. 12. 2013 12. 3. 2014 52 21. 1. 2014 14. 3. 2014 
Tehnični pregled   16. 3. 2014     16. 4. 2014   
Uporabno dovoljenje   31. 3. 2014     30. 4. 2014   
 
Kot je razvidno iz preglednice 15, je bil pričetek projekta s pripravljalnimi in zemeljskimi deli 
skladen s planiranim datumom, že kmalu pa so se pojavile prve težave pri prestavitvi 
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obstoječih električnih vodov, ki so potekali pod novim objektom. Upravljalec vodov je imel 
pripombe na PZI in je izdajo soglasja pogojeval z določenimi spremembami in dodatnimi deli. 
Dela pri prestavitvi vodov so bila začasno zaustavljena, dokler odgovorni projektant ni 
pripravil sprememb projekta in dokler ni bilo pridobljeno soglasje upravljalca. To je trajalo 
skoraj mesec dni, dela pa so se nadaljevala šele po prejemu soglasja 18. 7. 2013 in so bila 
posledično zaključena bistveno kasneje kot planirano, namesto 29. 7. 2013 šele 20. 8. 2013. 
V tem času je bilo zaradi redosleda del tudi izvajanje zemeljskih in armirano-betonskih del 
možno le v omejenem obsegu in počasneje kot predvideno.  
 
Končni rezultat je bila za več kot mesec dni podaljšana izvedba AB del, ki so s zaključila šele 
12. 12. 2013, posledično pa so se tudi pričetki nekaterih obrtniških del zamaknili v 
vremensko bolj nepredvidljivo zimsko obdobje. Najbolj kritična je bila izvedba fasaderskih, 
krovsko-kleparskih, tlakarskih in slikopleskarskih del, ki so v veliki meri vezana na vremenske 
vplive – zaradi prenizkih temperatur in previsoke vlage je bila izvedba počasnejša in občasno 
tudi zaustavljena. 
 
Zaradi vseh teh dejavnikov, na katere izvajalec ni imel veliko vpliva, je le-ta podal investitorju 
prošnjo za podaljšanje roka za izvedbo. Po pogajanjih je bila sprejeta skupna odločitev 
naročnika, nadzora in tudi projektanta, da se prošnji izvajalca ugodi in se z Aneksom 1 
podaljša končni rok do 15. 5. 2014. S tem je bila izvajalcu omogočena kvalitetnejša izvedba v 
razumnejšem časovnem okviru. Projekt se je zaključil z uspešno pridobljenim uporabnim 
dovoljenjem 30. 4. 2014, natanko mesec dni po prvotnem roku in 15 dni pred podaljšanim 
rokom. 
 
Kljub temu pa lahko iz primerjave med terminskim planom in dejansko izvedbo prikazane v 
preglednici 15 lahko razberemo velike razlike tako v pričetkih posameznih del kot tudi v  
krajšem ali daljšem trajanju le-teh. Vzrokov za odstopanja je veliko, najverjetnejši pa se zdijo 
naslednji: 
 slabo planiranje in ne dovolj natančno izdelan terminski plan, 
 spremembe projekta, manjkajoča, nepredvidena in dodatna dela, 
 izvajanje del v slabih vremenskih pogojih in  
 izvajanje del neskladno s terminskim planom. 
 
Že v začetku bi bil potreben bolj premišljen in predvsem natančneje razdelan terminski plan z 
bolj realnimi trajanji nekaterih del, saj so bili nekje roki za izvedbo tudi nerazumljivo dolgi. To 
je najbolj opazno pri kanalizacijskih delih in zunanji ureditvi. Prav tako je možno, da se 
nekatera dela niso izvajala kontinuirano po terminskem planu, pač pa se je tehnologija 
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izvedbe sproti prilagajala trenutnim razmeram na gradbišču. V tem primeru bi bili potrebni 
pogostejši rebalansi plana, ki bi se sproti prilagajali spremenjenim razmeram na gradbišču.  
Obenem pa prav tako kot na stroške na spremembe terminskega plana bistveno vplivajo tudi 
slabi in neprimerni vremenski pogoji. V našem primeru je zaradi zamude pri betonskih delih 
prišlo posledično tudi do kasnejšega pričetka nekaterih obrtniških del, ki so se izvajala od 
decembra do februarja, velikokrat v slabih vremenskih razmerah na meji primernosti, in sicer 
ob sneženju in nizkih temperaturah. Tipičen primer so recimo fasaderska dela. 
 
Eden izmed glavnih razlogov za podaljšanje rokov pri vsaki gradnji so tudi spremembe 
projektov in večja količina dodatnih del. V teh primerih se hitro pokažejo tudi sposobnosti 
vodstvenih kadrov (vodja projekta, vodja gradbišča), ali so zmožni uvesti hitre organizacijske 
spremembe in jih obrniti celo sebi v prid. Pri analiziranem projektu nam je na račun teh 
sprememb uspelo izboljšati finančni rezultat, medtem ko nam planiranega prvotnega 
terminskega roka ni uspelo doseči predvsem na račun nekoliko prepočasnih reakcij in 
odzivov na spremenjene razmere. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE, PREDLOGI IN ZAKLJUČKI 
Ponovni pregled in razne analize obravnavanega projekta gradnje vrtca so nam znova 
pokazali, da so gradbeni projekti, ki potekajo brez težav in brez manjših ali večjih sprememb , 
izjemno redki. Različna tveganja so in bodo v gradbeništvu vedno prisotna, njihovo zgodnje 
prepoznavanje in uspešno spopadanje z njimi pa so ključ do uspešnega zaključka. 
 
V diplomski nalogi sem se osredotočil na analizo projekta gradnje vrtca, konkretno na 
stroškovno in časovno analizo, ki pa sta tesno povezani tudi z vsemi ostalimi procesi med 
izvedbo projekta. Univerzalnih priporočil, kako zaključiti projekt kvalitetno, v najkrajšem 
možnem času in s kar največjim možnim dobičkom nimam, na podlagi lastnega opažanja 
med in po izvedbi ter na podlagi opravljenih analiz pa sem prišel do določenih zaključkov in 
predlogov, s katerimi bi morebiti lahko izboljšali samo organizacijo in racionalnost izvedbe, 
kar bi nam verjetno omogočilo hitrejšo, enostavnejšo in kvalitetnejšo izvedbo z manj stroški. 
 
Ključnega pomena za optimalno izpeljane projekte so že začetne faze, ki bistveno vplivajo na 
celoten nadaljnji proces gradnje in ob katerih imamo še sorazmerno veliko vpliva na stroške 
in rok izvedbe. Za začetek je nujno, da vodja projekta, vodja gradbišča in ostali ključni kadri 
temeljito preučijo vso projektno dokumentacijo: tehnična poročila, načrte, detajle, razne 
elaborate in posebej natančno tudi pogodbeni popis del. S tem si pridobijo prepotrebne 
informacije, ki jim omogočijo izdelavo natančnega in realno izdelanega terminskega plana, k i 
se ga je potrebno držati, ga spremljati in v primeru težav potem tudi hitro in učinkovito 
reagirati na spremembe. Obenem pa nam natančen pregled dokumentacije že v začetni fazi 
omogoča pisno opozarjanje investitorja, nadzornega organa in projektanta na morebitne 
napake in pomanjkljivosti v načrtih. To je pomembno z različnih vidikov: 
 omogoči nam hitrejše in cenejše reševanje težav, še preden se pojavijo na gradbišču, 
 na spremembe se lahko dovolj zgodaj temeljito pripravimo, 
 lahko predlagamo svojo alternativno rešitev – kvalitetnejšo, hitrejšo, cenejšo itd. ter 
 je ustrezna podlaga za morebitne kasnejše zahtevke iz naslova dodatnih del. 
 
Poleg tega je v pripravi na izvedbo zelo pomembna tudi sama organizacija projekta, ki naj bo 
dovolj dobro premišljena, da v nadaljevanju ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov. 
Pomembni sta sama organizacija gradbišča in poteka del kot tudi organizacija in 
razporeditev nalog znotraj podjetja med sodelujoče v projektu. Za nemoten pričetek in 
nadaljevanje del je smiselno čimprej pridobiti vsa potrebna soglasja, saj prodobivanje le-teh 
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običajno traja precej dolgo in pogosto prihaja do primerov, ko se zaradi pomanjkanja soglasij 
izvedba dela na gradbišču delno ali celo popolnoma zaustavi.  
Nenazadnje pa je za izvedbo vseh potrebnih priprav na začetek gradnje kot tudi seveda za 
samo gradnjo in uspešen zaključek projekta zaželjeno, da podjetje razpolaga z zadostnim 
številom strokovnih, izkušenih in motiviranih zaposlenih, ki so kompetentni za uspešno 
izvedbo zadanih nalog. 
 
Med samo izvedbo in ob zaključku le-te se mi zdi bistveno korektno, angažirano in 
konstruktivno sodelovanje vseh glavnih vpletenih oseb v proces gradnje: investitorja, 
nadzora, projektanta in izvajalca. Vsi se morajo zavedati, da stremijo k skupnemu cilju, to je 
uspešno pripeljati projekt do zaključka. Obenem je potrebno sprejeti razna tveganja kot 
sestavni del projekta in jih znati kar najhitreje identificirati, jih analizirati in se nanje pravilno 
odzvati. Z drugimi besedami – potrebno je dobro vodeno in koordinirano sprotno spremljanje 
in kontroliranje časa in stroškov, saj nam le pravočasna in natančna analiza omogoča 
pravilno ukrepanje. 
 
Projekt gradnje vrtca je bil pridobljen leta 2013 na javnem razpisu, torej v za slovenska 
gradbena podjetja zelo težkem času, kar je že v osnovi pomenilo izjemno nizke izvedbene 
cene. Glavni izvajalec je bilo gradbeno podjetje, ki je dela izvajalo po sistemu inženiringa. 
Pogodba je bila sklenjena po sistemu »cena na enoto«, časa za izvedbo je bilo na voljo 10 
mesecev, in sicer do 31. 3. 2014.  
 
Že v začetku je bilo slutiti, da bo to zelo zahteven projekt, mogoče niti ne toliko po časovni in 
organizacijsko-tehnološki plati kot predvsem po finančni. Po oddaji del podizvajalcem in 
kalkulaciji vseh predvidenih stroškov je bila s planom projekta predvidena izguba v višini 2,13 
% od vrednosti vseh pogodbenih del.   
 
Kmalu po pričetku gradnje so se pojavile prve težave. Prišlo je do spremembe projekta pri 
prestavitvi obstoječih električnih vodov pod objektom in dela so mesec dni, do pridobitve 
soglasja upravljalca vodov, potekala v bistveno manjšem obsegu. Obenem se je pokazala še 
ena težava, in sicer bistveno manj nosilen teren, kot je bilo pričakovati na podlagi predhodnih 
geomehanskih raziskav. Povečala se je globina izkopa, posledica pa so bili zopet višji stroški 
in zamuda oziroma daljši čas izvajanja del. Dela so nato v grobem potekala, kot je bilo 
načrtovano, vendar tudi zaradi zimskega časa in s tem neugodnih vremenskih razmer 
enomesečne zamude kljub trudu vse do konca nismo uspeli nadoknaditi. Investitor je s 
sklenitvijo aneksa izvajalcu odobril podaljšanje roka. Prav tako pa sta bila sklenjena še dva 
ankeksa, in sicer za manjkajoča in dodatna dela. Projekt se je zaključil s pridobitvijo 
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uporabnega dovoljenja 30. 4. 2014 znotraj podaljšanega roka za izvedbo. Vrednost 
izvedenih del je zaradi manjkajočih in dodatno naročenih del narasla s pogodbenih 
1.398.414,73 € (brez DDV) na 1.504.260,67 € (brez DDV), predvideno izgubo pa je izvajalec 
del uspel pretvoriti v minimalen dobiček v višini 0,57 % od zneska dejanske končne 
realizacije.  
 
Glavni faktorji, pomembni za izboljšanje finančnega rezultata, so bili: 
 racionalna organizacija dela na gradbišču in znotraj ekipe sodelujočih na projektu ter 
s tem posledično znižanje internih stroškov podjetja kljub podaljšanju roka izvedbe, 
 kvalitetno sprotno beleženje količine in vrste izvedenih del, kar je pomembno za 
uspešno izvedbo obračuna z investitorjem in na drugi strani s podizvajalci, 
 obenem pa se je rezultat izboljšal tudi zaradi zabeleženih in zaračunanih dodatnih 
del. 
 
S časovno analizo poteka del smo lahko ugotovili, da zastavljen cilj ni bil dosežen, projekt se 
je zaključil z zamudo, kar lahko razumemo kot neuspeh. Prav tako smo pokazali, da 
pripravljen terminski plan izvedbe ni bil dovolj točen, saj je dejanski potek in trajanje izvedbe 
del mnogokrat odstopal od predvidenega. Krivda delno ni na strani izvajalca (sprememba 
projekta, iskanje soglasja, več in dodatna dela), kljub temu pa bi lahko s hitrejšim 
ukrepanjem in prilagoditvami na spremenjene pogoje vsaj del te zamude uspeli nadoknaditi. 
To bi pomenilo še dodaten prihranek pri stroških. V prihodnje bi bila potrebna temeljitejša 
preučitev projektne dokumentacije pred pričetkom gradnje in s tem tudi podrobneje razdelan 
natančen terminski plan izvedbe. S tem bi mogoče tudi prej lahko opozorili na manjkajoča in 
dodatna dela ter se tako rešili nekaterih težav pri izvedbi. 
 
Vseeno pa kljub podaljšanju roka lahko zaključimo, da se je projekt za izvajalca iztekel 
finančno uspešno z minimalnim dobičkom namesto predvidene izgube. 
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